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Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan Terve talo –kriteerin soveltamista uudisrakennuskohteen 
työmaalla, erityisesti ilmanvaihdon näkökulmasta. Aihetta tarkastellaan selvittämällä 
uudisrakennuksen sisäilmastolle asetettuja viranomaismääräyksiä ja –ohjeistuksia, sekä 
perehtymällä sisäilmaluokituksen vaatimiin rakentamisen aikaisiin kosteuden- ja pölynhallinnan 
ohjeistuksiin. Terve talo –kriteerien soveltamisen lähtökohtana työmaalla on turvallisemman ja 
terveellisemmän sisäilman varmistaminen rakennuksen käyttäjille.    
Opinnäytetyön tavoitteena on esittää työmaan aikaiseen puhtaudenhallintaan kehitysideoita, 
joilla saavutetaan tehokkaampaa pölynhallintaa ja varmistetaan valmiin toimitilarakennuksen 
puhdas ilmanvaihtojärjestelmä.  
Tavoitteeseen päästiin tarkastelemalla P1–puhtausluokitusta, haastattelemalla 
ilmanvaihtoasentajia ja tekemällä havaintoja Terveen talon laadunmittaushavainnoista 
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This thesis is considered the criterion for Healthy House which was taken into use at the 
construction site during construction work. The criterion of Healthy House is explored especially 
from the point of view of the ventilation. This Healthy House issue was begun with research of 
the authorities’ regulations and instructions for the indoor climate of the new office building. In 
this thesis was observed also humidity and dust control which were required for indoor climate 
classification at the site. Reason for using criterions of Healthy House at the constructer site is 
because of ensures safety and healthy indoor climate for users of the building. 
 
The purpose of this thesis is to present development ideas for cleanliness at the construction 
site and more efficient dust management which ensure a dust free ventilation system and 
healthy indoor climate for the users of the building. 
 
The goal was reached by examining the P1–purity class and interviewing ventilation fitters and 
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KÄYTETYT LYHENTEET TAI SANASTO 
Alipaineistettu tila Rakennuksen tila alipaineistetaan ympäröiviin tiloihin nähden 
aiheuttamalla poistoilmaan suurempi paine kuin tuloilmaan 
CE–merkintä Valmistaja vakuuttaa tuotteen täyttävän sitä koskevien direk-
tiivien vaatimukset 
Ilmanvaihtojärjestelmä Tekninen järjestelmä sisältäen ilmanvaihtoon tarvittavat ko-
neet, laitteet, kanaviston ja päätelaitteet 
IV Ilmanvaihto 
LVISA Lämpö, vesi, ilmanvaihto, sähkö ja automaatio 
MRL Maankäyttö– ja rakennuslaki 
Medisiina Medisiina D –uudisrakennus 
NCC NCC Suomi Oy 
Pju Rakennushankkeen toteutumisesta vastaava projektinjoh-
tourakoitsija 
RakMK Rakennusmääräyskokoelma 
Sisäilmasto Rakennuksen sisällä oleva ilma, johon vaikuttaa lämpö- ja 
ääniolosuhteet, valaistus ja ilmanlaatu 
Tilaaja Rakennushankkeen rakennuttaja 
Toimintakoe Varmistetaan LVIS–järjestelmien toimivuus 
Tuuletusjakso Epäpuhtaudet poistetaan ilmanvaihtojärjestelmästä ja raken-
nuksesta käyttämällä järjestelmää tietty ajanjakso täydellä 
teholla ympäri vuorokauden  





Tänä päivänä keskustellaan yleisesti, miten rakennuksen huono sisäilma aiheuttaa 
terveydellisiä oireita toimitilarakennuksissa työskenteleville lisääntyvinä hengitystiein-
fektioina, sairauspoissaoloina, sekä epäviihtyisyytenä työskentelyolosuhteissa. Raken-
nusten sisätiloissa vietetään päivittäin paljon aikaa, varsinkin toimitiloissa, joissa työs-
kennellään. Kukaan ei halua sairastua työpaikallaan huonon sisäilman seurauksena, 
eikä varsinkaan menettää terveyttään työpaikan epäterveellisten olosuhteiden, tai ra-
kentamisvirheistä aiheutuneiden homeongelmien takia. 
Ulkoa tulevat pienhiukkaset aiheuttavat rakennuksen sisäilmassa vakavimmat terveys-
haitat ihmisille. Niitä pystytään estämään tehokkaalla ulkoilman suodatuksella. Tiivis 
rakennus ja oikein mitoitettu ilmanvaihto vähentävät hiukkasaltistumista ja parantavat 
sisäilmanlaatua. (Sandberg E. 2014, 56.) Ihmiset ovat kuitenkin erilaisia ja samassa 
tilassa työskenteleville pienikin määrä hiukkas– tai kaasumaisille epäpuhtauksille altis-
tumista saattaa aiheuttaa terveydellisiä reaktioita osalle työntekijöitä ja toiset saattavat 
sietää pidempää oleskelua samassa sisäilmastossa ilman mitään havaittavia terveydel-
lisiä oireita. Vaikka huono sisäilma ei aiheuttaisikaan vakavia pitkäkestoisia terveydelli-
siä haittoja, saattaa se silti aiheuttaa käyttäjille epämieluisia tuntemuksia, esimerkiksi 
huonon ilmanvaihdon aiheuttamana vedon tunteena. (Sandberg E. 2014, 47.) 
Syynä rakennusten huonoon sisäilmastoon on monia tekijöitä, kuten rakentamistavat, 
rakennusmateriaalit, sekä epäpuhtaudet, jotka kulkeutuvat ulkoilmasta rakennuksen 
sisäilmaan, tai jotka ihminen aiheuttaa omien toimiensa johdosta. Kosteus rakennuk-
sen rakenteissa altistaa rakennuksen rakennusvaurioille monilla eri tavoin. Kostunei-
den eristeiden ja rakennusmateriaalien asentaminen saattaa ylittää myöhemmin mate-
riaalin kosteuden sietokyvyn, jolloin alkaa muodostua mikrobiologista kasvustoa tai 
puumateriaalien lahoamista. Silloin pitää aloittaa korjausrakentaminen purkamalla ja 
kuivaamalla vaurioituneet rakenteet. Rakenteiden homepurku kuitenkin vapauttaa si-
säilmaan homeitiöitä ilman kunnollista purkukohdan osastointia. Homevaurioita aiheu-
tuu myös veden valuessa rakenteisiin läpivienneistä ja saumakohdista, jolloin kostu-
neet rakenteet vaikeuttavat rakenteiden kuivumista aiheuttaen kosteusvaurioita. 
(Sandberg E. 2014, 67.) 
Rakentamismateriaalien haittavaikutuksia terveysvaikutuksiin tutkitaan ja esimerkiksi 
asbestin käyttö eristeenä on ollut Suomessa kielletty jo pitkään. Asbestin todettiin ole-
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van erittäin myrkyllinen rakennusmateriaali ja aiheuttavan asbestipölylle altistuneille 
kroonistuneita hengitystieinfektioita. Asbestin lisäksi formaldehydi, jota käytetään kos-
metiikkatuotteista rakentamisessa käytettyihin lastulevyihin, tiedetään olevan erittäin 
voimakas terveydellisiä haittoja aiheuttava yhdiste. Haihtuessaan sisäilmaan formalde-
hydi aiheuttaa terveysriskin etenkin astmaatikoille. Rakentamisen eristemateriaaleissa 
käytetään myös muun muassa lasikuitua, joka saattaa aiheuttaa allergisen reaktion, 
kuten myös liimoissa ja saumausaineissa saattaa olla kuivuessaan sisäilmaan hajoavia 
päästöjä. (Sandberg E. 2014, 62–66.) 
Rakennuksessa käytettävien materiaalien lisäksi sisäilmaan tulee epäpuhtauksia ul-
koilmasta ja maaperästä. Maaperästä nousee rakennuksen perustuksen kautta sisäil-
maan radonia, joka on epäterveellistä radioaktiivista kaasua. Muita maaperästä nouse-
via epäpuhtauksia saattaa esiintyä, jos rakennus rakennetaan vanhan kaatopaikan tai 
teollisuusalueen päälle ja maaperään on jätetty teollisuusjätteitä. Ulkoilmasta terveydel-
le haitallisia epäpuhtauksia kulkeutuu teollisuuden hiukkaspäästöistä ja vilkkaan tielii-
kenteen aiheuttamista epäpuhtauksia. Rakennuksen sijaitessa vilkasliikenteisen tien 
vieressä, hiilidioksidipäästöjä aiheuttaa ohi menevät ajoneuvot. Talvikaudella nostattaa 
ajoneuvojen käyttämät nastarenkaat tienpäällysteiden hiukkapölyä ilmaan, joka kulkeu-
tuu rakennuksen ilmanottokanaviston kautta huoneiden sisäilmaan, ilman tehokkaita 
ilmanvaihtokoneiden suodattamia. (Sandberg E. 2014, 64.) 
Rakennuksen käyttäjä huonontaa myös omilla toimillaan sisäilmaa. Hengityksen tuo-
toksena muodostuu hiilidioksidia ja liian alhaisella ilmanvaihdolla tilan hiilidioksidipitoi-
suus nousee. Toimistossa työskentelevä ihminen tuottaa hiilidioksidia huoneilmaan 
noin 24 l/h, joka vastaa 6,7 cm3/s. Vastaavasti levossa ollessaan kevyttä työtä tekevä 
keskikokoinen henkilö tuottaa noin 20 l/h eli noin 5,6 cm3/s hiilidioksidia. (Sandberg E. 
2014, 63.) 
Muita rakennuksen sisäilmaa huonontavia tekijöitä varsinkin asuinrakennuksissa ovat 
lemmikkieläimet, joista irtoaa eläinhilsettä ja –pölyä, sekä pölyä keräävät huonekasvit. 
Toimialarakennuksessa huonontaa sisäilmastoa varsinkin ilmastoinnin aiheuttama ve-
don tunne tai ilmanvaihdon ollessa alimitoitettu, huono sisäilman laatu ja tilan lämpö-
olosuhteet. (Sandberg E. 2014, 66.) 
Rakennuksen sisäilmaongelmat pystytään määrittelemään monella eri tavalla, joko 
aistinvaraisesti tai tarkoitukseen soveltuvilla mittauslaitteilla mittaamalla.  ”Sisäilmaston 
mittauksia ovat seuraavat menetelmät: 
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• Ilmanvaihdon ja painesuhteiden mittaus 
o tulo– ja poistoilmavirta 
o ilmanvaihdon tehokkuus 
o painesuhteiden mittaus 
• Lämpötilamittaukset 
o huoneilman lämpötila 
o pintalämpötila 
• Huoneilman virtausnopeuden mittaus 
• Kosteusmittaus 
o huoneilman kosteus 
o rakenteiden kosteus 
• Melumittaukset 
o laitteiden aiheuttama äänitaso 
o huonevaimennus ja puheensiirto 
• Ilman laadun mittaukset 
o hiukkasmittaukset 
o kaasujen mittaukset  
o mikrobien mittaukset” (Sandberg E. 2014, 69). 
Sisäilmaongelmia selvittää ja analysoi sisäilmaongelmiin perehtyneet alan ammattilai-
set. Todennettujen sisäilmaongelmien korjaaminen vie aikaa ja rahaa kiinteistöjen 
omistajilta. Rakennuksen korjausrakentaminen aiheuttaa toimialarakennuksen toimin-
noille uudelleenjärjestelyjä ja pahimmassa tapauksessa toimintojen siirtämistä väliai-
kaisesti kokonaan toisiin toimitiloihin. Rakennuksen sisäongelmista aiheutuva korjaus-
rakentaminen sitoo myös taloudellisia resursseja, huonosta sisäilmasta aiheutuneiden 
työntekijöiden sairauspoissaolojen lisäksi.  
Toimialarakentamisessa pyritään ennaltaehkäisemän rakennusvirheitä ja rakennuksen 
käyttäjien altistumista huonolle sisäilmastolle rakentamiseen tarkoitetuilla viranomais-
määräyksillä, –ohjeistuksilla ja –valvonnalla. Näin varmistetaan toimitilan käyttäjille 
ainakin vähimmäisvaatimukset täyttävät terveelliset työskentelyolosuhteet. Viran-
omaismääräysten lisäksi, rakennuttajat ja rakennusten tilaajat ohjaavat omilla rakenta-
misen aikaisilla ohjeistuksillaan varmistamaan työmaan riskienhallintaa toteuttaessa 
”terveen talon” rakentamista. Rakentamisen aikaisella hallitulla ja valvotulla työmaan 
kosteuden– ja puhtaudenhallinnalla minimoidaan hallitsemattoman rakentamisen aikai-
silta virheiltä. Myös vääränlaiset tekniset suunnitelmat ja rakennusratkaisut saattavat 
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aiheuttaa myöhemmin rakennuksen rakenteissa vaurioita ja aiheuttaa sisäilmaongel-
mia. 
Rakennushankkeen aikana projektinjohtourakoitsija vastaa siitä, että työmaalla nouda-
tetaan vaadittuja määräyksiä, sekä rakennuksen tilaajan asettamia tavoitteita hyvästä 
sisäilmasta. Toimialarakentamisen uudisrakennushankkeissa haetaan rakentamislupa 
ja luvan myöntämisen jälkeen rakentamisen viranomaiset valvovat, että rakentaminen 
tapahtuu luvassa määritellyillä ehdoilla. Ympäristöministeriön Suomen rakennusmää-
räyskokoelmat määräävät ja ohjeistavat hyvään rakentamistapaan ja Sisäilmayhdistys 
ry:n sisäilmaluokitus ohjaa ja antaa suunnittelijoille ja rakentajille keinot rakennuksen 
hyvän sisäilmaston saavuttamiseen käyttämällä sisäilma–, puhtaus– ja materiaaliluoki-
tuksia. Terveen talon toteutuksen kriteerit luotiin myöhemmin Sisäilmayhdistys ry:n 
sisäilmastoluokituksen ohjeiden tueksi uudisrakennushankkeisiin ohjeistamaan toimi-
alarakentamisessa urakoitsijoita työmaan aikaiseen hyvään kosteuden– ja pölynhallin-
taan ja edesauttamaan näin hyvää rakentamistapaa. Sekä Ympäristöministeriön, että 
Sisäilmayhdistys ry:n julkaisuilla tavoitellaan hyvin suunniteltua ja rakennettua toimiti-
laa, jossa loppukäyttäjillä tulee olemaan terveellinen sisäilmasto.  
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2 TAVOITTEENA TERVE TALO 
Tämän opinnäytetyön kohteena esitellään Medisiina D –uudisrakennushanke (jäljem-
pänä Medisiina), jolle rakennuksen tilaaja on asettanut tavoitteeksi terveellisen sisäil-
maston.  Medisiinan tilaaja Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (jäljempänä tilaaja) pyrkii 
ennalta ehkäisemään huonosta sisäilmasta johtuvia terveydellisiä haittoja. Medisiina–
työmaalle on laadittu Terve talo –ohjeistus rakentamisen ajaksi, jota sisäilmaluokituk-
sen ohella vaaditaan rakennushankkeen projektinjohtourakoitsijaa noudattamaan. Ti-
laaja vaatii muissakin rakennushankkeissaan Terve talo –kriteerien noudattamista, 
koska huonosta sisäilmasta aiheutuva korjausrakentaminen on kallista. Uudisraken-
nuskohteissa rakentamisen aikaisilla ennakoivilla toimenpiteillä pystytään ennalta es-
tämään sisäilmaongelmien muodostumista myöhemmin ja varmistamaan käyttäjille 
hyvä sisäilmasto työskennellä. 
Medisiina –rakennuskohteeseen laadittiin työmaakohtainen Terve talo –ohje hankkeen 
alussa. Ohje antaa projektinjohtourakoitsijalle työkalut rakentamisen aikaiseen riskien-
hallintaan työmaatekniikassa, rakennusmateriaalien käsittelyyn työmaalla, kosteuden- 
ja puhtaudenhallintaan, sekä P1–puhtausluokan vaatimuksiin. Medisiinan Terve talo –
ohjeessa esitetään myös vaatimus kaikille työmaalla toimiville aliurakoitsijoille sitoutua 
Terve talo –ohjeiden noudattamiseen työmaalla toimiessaan. 
Medisiinan Terve talo –ohje pohjautuu yleiseen Terveen talon toteutuksen kriteerit –
ohjeeseen, joka laadittiin Terveen talon kriteerit –projektissa ohjaamaan terveellisten 
toimitilojen rakentamista. Terveen talon toteutuksen kriteerit ohjaavat rakentamisen 
aikana saavuttamaan Sisäilmayhdistys ry:n määrittelemät sisäilman laatutasot, joita 
tavoitellaan ilman laadun ja puhtauden tasoluokituksilla, sekä rakennusmateriaalin 
päästöluokituksella. (Kurnitskin & Seppänen 2003, 3.) 
Tässä raportissa tarkastellaan toimeksiantajan yleisesittelyn ja Medisiina D –
uudisrakennushankkeen esittelyn jälkeen toimialarakentamiseen ja rakennuksen si-
säilmastoon liittyviä viranomaisen antamia rakentamismääräyksiä ja -vaatimuksia, sekä 
sisäilmaluokitukseen liittyviä ohjeistuksia. Sisäilmastoon liittyvien rakentamisohjeistus-
ten jälkeen syvennytään Terveen talon rakentamiseen Medisiina D –työmaalla ja selvi-
tetään miten Medisiinan projektinjohtourakoitsija varmistaa omilla toimillaan, että tilaa-
jan asettamiin Terveen talon tavoitteisiin päästään. 
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Medisiinan Terveen talon –ohjeistukseen tutustutaan lähemmin tarkastelemalla tilaajan 
asettamia rakentamisen aikaisia velvoitteita ja vaatimuksia, joita annetaan projektinjoh-
tourakoitsijalle ja kaikille työmaalla toimijoille.  Työmaan kosteuden- ja puhtaudenhallin-
ta ovat ensisijaisen tärkeitä asioita, kun tavoitellaan terveen talon toteutumista, jonka 
takia tässä raportissa käsitellään niihin liittyviä toimenpiteitä Medisiinan työmaalla.  
Raportissa myös analysoidaan Medisiina D –työmaan talotekniikan ilmanvaihtoasenta-
jien tietämystä Terve talo –kriteereistä rakentamisen aikana haastattelujen pohjalta, 
sekä tarkastellaan tietyn ajanjakson Terve talo –laadunmittaustuloksia Medisiinassa. 
Haastatteluiden ja Medisiinan Terve talo –tavoitteiden perusteella tehdään loppupää-
telmä yleisistä Terveen talon toteutuksen kriteeristä ja niiden toteutumisesta. Raportin 
loppupäätelmässä esitetään kehitystoimenpiteitä yleisiin työmaatoimintoihin, joilla uu-
disrakennushankkeelle asetetut Terveen talon kriteerit toteutuisivat yleisesti työmaalla 
ja saavutettaisiin rakennukselle pölytön ilmanvaihtojärjestelmä. 
2.1 Toimeksiantaja 
Tämän raportin toimeksiantajana ja Medisiina D –uudisrakennuskohteen projektinjoh-
tourakoitsijana toimii rakentamiseen keskittynyt NCC Suomi Oy (jäljempänä NCC tai 
pju). NCC Suomi Oy kuuluu NCC konserniin, jonka pääasialliseen markkina–alueeseen 
kuuluu Pohjoismaat. NCC konserni toimii yhtenä suurimmasta alan toimijoista raken-
tamisessa, kiinteistökehityksessä ja infrastruktuurissa. Suurin markkina–alue NCC 
konsernilla on Ruotsissa, ja muissa pohjoismaissa Suomi mukaan lukien markkina-
alueet ovat jakautuneet prosentuaalisesti suunnilleen samoihin lukemiin. Konsernin 
henkilöstöön kuuluu noin 17 000 henkilöä, joista noin 1800 työskentelee Suomessa. 
Vuoden 2016 liikevaihto NCC:llä oli noin 5,5 miljardia euroa. (NCC Suomi Oy, 2017a.) 
NCC konsernin historia ulottuu 1800–luvun loppuun, Ruotsiin laivanvarustajien perus-
tamaan yritykseen. Vuosien kuluessa kaksi ruotsalaista yritystä yhdistyi, jolloin nykyi-
nen yrityksen nimi logolla olevalla Nordstjärnan suvun pohjantähdellä, NCC Nordic 
Construction Company AB syntyi. Myöhemmin 90–luvun puolen välin jälkeen NCC 
laajentui Suomeen, jolloin turkulaisen Armas Puolimatkan perustama Rakennusliike 
Puolimatka myytiin NCC:lle. (Markku Saviniemi, 2017.) 
NCC toimii monella eri alalla, infrarakentamisessa siltarakentamisesta tuulivoimaloihin, 
asuinrakentamisesta toimitilarakentamiseen, sekä asfaltointipalveluista kiviaineksien 
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myyntiin. Kaikkia näitä osaamisalueita ohjaa konsernin sisäisessä toiminnassa ja kai-
kessa toiminnassa ulkoisten sidosryhmien kanssa neljä tärkeää arvoa: rehellisyys, 
kunnioitus, luottamus ja edistyksellisyys. Nämä ydinarvot ovat perusta konsernin henki-
löstölle ja sidosryhmille toimimaan rakentamisessa ja kehittämään erilaisia kestävän 
kehityksen menetelmiä. (NCC Suomi Oy, 2017a.) 
NCC:lle kestävään kehitykseen panostaminen on tärkeää ja edellyttää ympäristövaiku-
tusten huomioon ottamista kaikkien toimialueiden energiankulutuksessa, raaka-
aineiden valinnoissa, sekä hiilidioksidipäästöjen minimoimisessa. NCC:llä on käytös-
sään BREEAM–ympäristösertifikaatti, Joutsenmerkki hiilijalanjäljen minimoimisessa 
rakennuskohteissa, sekä Green Lease –menettely, jolla sitoutetaan myös kiinteistö-
omistajat tai tilat vuokranneet käyttäjäasiakkaat kestävän kehityksen toteuttamiseen. 
(NCC Suomi Oy, 2017a.) 
2.2 Medisiina D –uudisrakennus 
Medisiina D –uudisrakennushanke sijaitsee Turussa Kiinamyllynkatu 10:ssä, toimin-
nassa olevan sairaalarakennuksen Medisiina C:n ja Helsingintien välissä. Medisiinan 
rakennushankkeen tilaajana toimii Suomen Yliopistokiinteistöt Oy ja projektinjohtoura-
koitsijana NCC Suomi Oy. Rakennuskohteen bruttoala on noin 25000 brm2 ja rakennus 
luovutetaan tilaajalle vuoden 2018 aikana. (NCC Suomi Oy, 2017b.) 
Medisiina D –rakennushankkeen tilaaja omistaa yliopiston kiinteistöjä pääkaupunkialu-
een ulkopuolella ympäri Suomea. Tilaaja omistaa kiinteistöistä suurimman osa eli 2/3 ja 
lopun osuuden omistaa Suomen valtio. Valtion omistusosuuden ollessa vähäisempi, 
tilaaja ei ole hankintayksikkö, eikä tee rakennushankkeistaan kilpailutusta, kuten julki-
sen puolen hankinnoissa muuten tehdään. Medisiinan tilaaja omistaa rakennuttamansa 
kiinteistöt ja vuokraa ne toimintastrategiansa mukaisesti yliopistojen ja korkeakoulujen 
opetus– ja tutkimuskäyttöön. Tilaajalle kuuluu kuitenkin omistamiensa kiinteistöjen yllä-
pito ja kunnossapito. Näiden kiinteistöihin liittyvien vastuiden takia tilaaja on omilla stra-
tegisilla tavoitteillaan päättänyt jo rakennushankkeen aikana tavoitella Terve talo –
kriteereillä terveellistä sisäilmaa Medisiina D –uudisrakennushankkeessa. (NCC Suomi 
Oy, 2017b.) 
Tilaajan arvomaailmaan kuuluu ympäristöasioiden huomioon ottaminen ja siksi tilaaja 
asettaa uudisrakennuskohteissa tavoitteeksi BREEAM–ympäristösertifikaatin. Medisii-
8 
na D –uudisrakennus tulee tavoittelemaan Very Good –tasoluokituksen BREEAM–
ympäristösertifikaattia. (NCC Suomi Oy, 2017b.) Medisiinan projektinjohtourakoitsijan 
tavoitteena on saavuttaa asetettu ympäristösertifikaatin tasoluokitus. Medisiina-
työmaalla pju perehdyttää kaikki työmaalle tulijat toimimaan ympäristösertifikaatin vaa-
timalla tavalla ja ottamaan ympäristöasiat huomioon. Työmaan perehdytyksessä oh-
jeistetaan työmaalle tulijoita muun muassa huomioimaan ympäristöä jätteiden kierrä-
tyksellä, välttämällä sähkön ja veden turhaa kulutusta, sekä rakennustyömaan sijaitse-
valla alueella liikkuessaan huomioimaan alueen asukkaita ja olemaan aiheuttamatta 
ylimääräistä melua. 
Uudisrakennuskohteen Medisiina D:n päätoiminnot tulevat keskittymään Turun Yliopis-
ton, Varsinais–Suomen sairaanhoitopiirin ja Turun ammattikorkeakoulun opetukseen, 
tutkimukseen ja toimistotyöskentelyyn. Rakennuksen kellarikerrokseen sijoitetaan ylei-
set tilat, kuten väestönsuojat ja tekniset tilat. Ensimmäiseen kerrokseen tulee sijoittu-
maan nykyaikainen auditorio, suuria opetustiloja, sekä ravintola. Toisesta kerroksesta 
kahdeksanteen sijoitetaan näiden eri opetusalan käyttäjien toiminnot omiin kerroksiin-
sa. Toisessa kerroksessa tulee toimimaan hammastieteen opetus ja kolmannesta ker-
roksesta ylöspäin kerrossijoittelu on samanlainen joka kerroksessa, eli laboratoriotilat 
ja toimistovyöhykkeet eroteltuina. Ylimpään, yhdeksänteen kerrokseen valmistuu koko 
rakennuksen ilmanvaihdon konesali. (NCC Suomi Oy, 2017b.) 
Medisiinan sisäilmaluokitus pohjautuu Sisäilmayhdistys ry:n tasoluokitukseen ja tulee 
oleman pääosiltaan S2–luokkaa ja joiltakin osin S1–luokkaa. S2–sisäilmaluokitus edel-
lyttää rakentamisen aikaista puhtausluokkaa P1, sekä rakennusmateriaalien valinnalta 
M1–päästöluokitusta. M1–päästöluokka on standardoitu vähäpäästöiseksi, jota käyte-
tään Medisiinassa rakennusmateriaalin osalta, myös ilmanvaihdon osissa. (NCC Suomi 
Oy, 2017b.) 
Medisiinalle tilaajan laatima Terve talo –ohjeistus antaa ohjeet projektinjohtourakoitsi-
jalle, mihin toimiin ryhdytään, että saavutetaan valmiille rakennukselle asetettu hyvä 
sisäilmasto. Projektinjohtourakoitsija toimii työmaalla annettujen vaatimusten mukaan 
niin, että vaaditut tilaajan asettamat vaatimukset täyttyisivät. Terve talo vaatimukset 
edellyttävät, että työmaan toiminnoissa otetaan huomioon Terve talo –kriteerien laa-
dunvalvonta ja –mittaus koko rakentamisen aikana. 
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Kohteen rakentamisen aikana tilaaja määrittää tavoitteet Terve talo –ohjeistuksella 
paremman sisäilman saavuttamiseksi, sekä BREEAM–ympäristösertifikaatilla ympäris-
töasioiden huomioimisen. Näillä tilaajan vaatimuksilla projektinjohtourakoitsija toimii 
Medisiina D –uudisrakennuksen työmaalla. Medisiina D –uudisrakennus näytetään 
kuvassa 1, Medisiinan vieressä vasemmalla käytössä oleva Medisiina C –rakennus ja 
sen päätyosan julkisivuremontti.  
 
 
Kuva 1. Medisiina D –uudisrakennus. (NCC Suomi Oy.) 
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3 SISÄILMASTON MÄÄRÄYKSET, OHJEET JA 
VALVONTA 
Toimitilarakentamista määrää, ohjeistaa ja valvoo viranomaiset. Määräyksillä ja val-
vonnalla pyritään toteuttamaan rakennusten minimi vaatimukset terveellisestä ja hy-
väksyttävästä rakentamisesta. Toimialarakentamisessa tavoitellaan tänä päivänä hy-
vää terveellistä sisäilmasto rakennuksen käyttäjille, joka on yksi tärkeimmistä rakenta-
misen tavoitteista. Toimitiloissa työskentelee päivittäin suuri määrä työntekijöitä, jotka 
eivät odota sairastuvansa työpaikan huonosta sisäilmasta johtuviin hengitystie- tai mui-
hin kroonisiin sairauksiin. Viranomaismääräyksillä, jotka annetaan rakentamiseen, sekä 
teknisen alan viranomaistaholta suoritetulla valvonnalla, pyritään ennaltaehkäisemään 
sisäilmastoltaan epäterveellisiä rakennuksia ja tavoittelemaan rakennushankkeen alus-
ta asti huolella suunniteltuja, sekä teknisesti toteutettuja toimitilarakennuksia. 
Ympäristöministeriö on viranomaistaho, joka on maankäyttö– ja rakennuslain 
(132/1999) nojalla laatinut uusien toimitilarakentamisen rakennusten sisäilmastoon ja 
ilmanvaihtoon määräyksiä ja ohjeistuksia, jotka sitovat rakennusurakoitsijoita noudat-
tamaan niitä. (Suomen Säädöskokoelma 2017, 1.) 
Rakentamista valvotaan rakennushankkeen alusta alkaen viranomaisluvilla ja raken-
tamisen edetessä rakennusvalvonnan suorittamilla viranomaiskatselmuksilla. Raken-
nusvalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että rakennus täyttää vaaditut määräykset ja 
asetukset, sekä että rakentaminen tapahtuu hyvää rakentamistapaa noudattaen.  
Toisin kuin Ympäristöministeriön Rakennusmääräyskokoelman määräykset, Sisäilma-
luokitus 2008 –julkaisun ohjeet tarkoitetaan rakennuksen suunnittelun, työnmaan toteu-
tuksen ja valmiin rakennuksen laadun avuksi, tavoitellessa sisäilmastolta terveellistä 
taloa. Valitsemalla vähäpäästöisiä rakennusmateriaaleja ja rakentamisen aikaisella 
työnjohdon valvomalla kosteuden–, pölyn– ja puhtaudenhallinnalla saadaan toiminta-
menetelmät, joilla toteutetaan asetetut tavoitteet rakennuksen sisäilmaluokasta.  
Sisäilmaluokituksessa tavoitellaan hyvään rakentamistapaan perustuvia tekijöitä, jotka 
vaikuttavat sisäilmastolle asetettuihin LVI–tavoitteisiin. Näiden sisäilmastoon vaikutta-
vien tekijöiden tavoitearvot mitataan standardeihin perustuvilla hyväksytyillä mittaus-
menetelmillä ja näin pystytään todentamaan vaaditun sisäilmaluokituksen toteutumi-
nen. 
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Sisäilmaluokituksen rinnalle laadittiin Terve talo –ohjeistus, joka tukee sisäilmastoltaan 
terveellistä rakentamista. Terve talo –ohjeistus ei ole myöskään määräävä viranomai-
sohjeistus, vaan ohjeistus rakennusurakoitsijalle toteuttamaan terveellinen toimitilara-
kennus. Terve talo –ohje antaa ohjeet toimenpiteille, joilla rakennetaan kuiva, puhdas 
ja pölytön rakennus, joka täyttää myös teknisesti viranomaisten asettamat rakentamis-
määräykset.  
Vaikka Terveen talon toteutumisen kriteerit eivät ole rakennusviranomaisten valvomia, 
Terveen talon –kriteerejä valvotaan ja mitataan rakentamisen aikana projektinjohtoura-
koitsijan toimesta. Projektinjohtourakoitsijan velvollisuutena on huolehtia, että työmaal-
la noudatetaan Terve talo –kriteerejä ohjeistamalla työmaaperehdytyksessä aliurakoit-
sijat toimimaan tilaajan vaatimilla kriteereillä.  
Näiden määräysten, ohjeistusten ja standardien pätevyysjärjestys määräävimmästä 
alaspäin esitetään taulukossa 1. 










Näitä rakentamiseen annettuja viranomaismääräyksiä ja –ohjeistuksia, sekä sisäilma-
luokituksen ohjeita hyvästä rakennuksen sisäilmasta, mukaan lukien Terveen talon –
kriteerien ohjeet, käsitellään tämän opinnäytetyön seuraavissa luvuissa yksityiskohtai-
semmin. 
ASIAKIRJOJEN PÄTEVYYSJÄRJESTYS 
Säädöksiä, jotka ovat voimassa aina ilman viittausta 
Laki  Yleinen turvallisuustaso 
Asetus (mm. RakMK-määräykset) Hallinnollinen toimeenpano 
Ministeriön päätös Turvallisuustason tekninen sisältö 
Säädöksiä, jotka ovat voimassa niihin viitatessa 
Ministeriön ohjeet (RakMK-ohjeet)  Hyväksyttävä menettely tai tekninen ratkaisu 
  
Hyvä rakentamistapa, joka on voimassa siihen viitatessa 
SFS-standardit  Toistuva tekninen ratkaisu tuotteiden  
  ominaisuudet, käsitteet ja määritelmät 
TalotekniikkaRYL  Hyvä rakentamistapa 
Tietolähteet, jotka auttavat suunnittelussa, mutta joilla ei ole velvoittavaa asemaa 
LVI-kortisto  Suunnittelun tietolähteet 
Käsikirjat, oppikirjat Suunnittelun tietolähteet   
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3.1 Rakentamismääräykset 
Ympäristöministeriö on laatinut Suomen Rakentamismääräyskokoelman, jossa anne-
taan määräyksiä ja ohjeistuksia rakennuksen sisäilmastoon ja ilmanvaihtoon uudisra-
kentamisessa. Rakentamiskokoelmassa määritellään edellytykset rakennuksen tekni-
siin vaatimuksiin, jotta rakennusta olisi terveellinen ja turvallinen käyttää. Suomen Ra-
kentamismääräyskokoelma uudistuu vuoteen 2018 mennessä. Uudistuksen taustalla 
on säännösten vähentäminen ja selkeyttäminen, joka perustuu maankäyttö– ja raken-
nuslain (958/2012) muutokseen (Ympäristöministeriö 2017a). Tässä opinnäytetyössä 
käsitellään Rakennusmääräyskokoelmaa D2, johtuen siitä, että Medisiina-
uudisrakennuksen suunnittelu ja rakentaminen aloitettiin D2 määräyskokoelman voi-
massaollessa. Tässä raportissa tarkastellaan kuitenkin yleisesti myös vuoden 2018 
alusta voimaan astunutta Suomen Säädöskokoelmaa, joka koskee 1.1.2018 jälkeen 
uuden rakennuksen sisäilmastoa ja ilmanvaihtoa. (Suomen Säädöskokoelma, 2017.) 
Jos Rakentamismääräyskokoelma D2:ssa, sekä uudessa Suomen Säädöskokoelmas-
sa määrätään samalla tavalla, niin tässä raportissa viitataan ensisijaisesti uudempaan 
julkaisuun, eli Säädöskokoelmaan. 
Säädöskokoelmassa määrätään suunnittelemaan ja rakentamaan toimitilarakennus, 
joka toimii sisäilmastoltaan rakennuksissa työskenteleville terveellisenä, turvallisena ja 
viihtyisänä työympäristönä. Terveellinen sisäilmasto saavutetaan ottamalla huomioon 
jo suunnitteluvaiheessa rakennuksen sisäiset ja ulkoiset kuormitustekijät. Sisäisinä 
kuormitustekijöitä huomioidaan lämpö–, kosteus–, hiilidioksidi– ja materiaalien päästö-
kuormat ja ulkoisesti kuormittavina tekijöinä vaihtelevat sääolosuhteet ja rakennuksen 
sisälle tuleva ulkoilmanlaatu. Rakentamisen aikana määrättyihin sisäilmaston ja ilman-
vaihdon tavoitteisiin päästään valitsemalla vähäpäästöisiä rakentamismateriaaleja, 
valvotulla rakennustyömaan puhtauden– ja kosteudenhallinnalla, sekä laatimalla aika-
taulut kaikille rakennustyövaiheille, sekä myös vastaanotto– ja käyttöönottokatselmuk-
sille. (Suomen Säädöskokoelma 2017, 2-3.) 
Uusi toimialarakennus määrätään jo hankkeen alussa suunnittelemaan energiatehok-
kaaksi ja viihtyisäksi, oleskeluvyöhykkeen lämpötilaa säätämällä ulkolämpötilan mu-
kaan. Oleskeluvyöhykkeiden lämpötilaolosuhteet suunnitellaan ja toteutetaan siten, 
että viihtyvyys tiloissa säilyy, vaikka ilman liike, ikkunoista tuleva lämpösäteily ja pinta-
lämpötilat muuttuisivatkin. Suunnittelussa toimitilan oleskeluvyöhykkeen lämpöarvona 
käytetään yleisesti 21 °C lämpötilaa ja kesäkauden arvona 23 °C arvoa. Rakentamis-
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määräykset hyväksyvät ±1 °C poikkeaman oleskeluvyöhykkeen lämpötila–arvoon mi-
tattaessa 1,1 metrin korkeudelta oleskelutilassa. (RakMK D2 2012, 6.) 
Uudessa Säädöskokoelmassa tilan lämpöarvot ovat muuttuneet ja niiden mukaan 
oleskeluvyöhykkeet suunnitellaan ja toteutetaan siten, että viihtyvyys tiloissa säilyy, 
vaikka ilman liike, ikkunoista tuleva lämpösäteily ja pintalämpötilat muuttuisivatkin. 
Suunnittelussa toimitilan huoneen lämpöarvona käytetään lämmityskaudella 20 - 25 °C 
lämpötilaa ja kesäkauden arvona 20 - 27 °C arvoa. Suunnitteluarvoa voidaan muuttaa, 
jos tilan toiminta sitä vaatii. (Suomen Säädöskokoelma 2017, 3.) 
Vaikka lämpötilaolosuhteista annetaan rakentamismääräyksiä, niin käyttäjillä tulee 
olemaan erilaisia tuntemuksia lämpöoloista. Samassa tilassa työskenteleville huoneen 
lämpötila saattaa saada vilun tuntemuksia aikaiseksi herkemmin palelevalle henkilölle 
ja vieressä työskentelevälle lämpötila saattaa tuntua liian lämpimältä. Siksi Säädösko-
koelmassa annetaan ohjearvot huonelämpötilan arvoille, joiden yleisesti todetaan ole-
van ihmisille hyvä työskentelylämpötila. 
Lämpötilan nousu saattaa vaikuttaa ilman laatuun materiaalien epäpuhtauspäästöjen 
kohoamisella, kuten myös ihmisistä aiheutuvien hajuemissioiden kohoamisella. Ilman 
laadun heikkeneminen johtuu suhteellisen kosteuden alenemisella ilman lämpötilan 
noustessa, jolloin sisäilma koetaan kuivemmaksi ja tunkkaisemmaksi. Huonetilan läm-
pötilaa alentamalla saadaan ihmisten aistimus ilman laadusta paremmaksi. (Sandberg 
E. 2014, 41.) 
Huonetilan lämpötila vaikuttaa suorituskykyyn toimitilassa. Lämpötilan laskiessa alle 21 
°C, työntekijöiden sormien ketteryyden on huomattu alentuvan. Korkeassa lämpötilas-
sa, lämpötilan ylittäessä yli 25 °C, työskentelyteho alenee ja työntekijöiden suoritukset 
heikkenevät. Lisäksi sairauspoissaolojen on osoitettu lisääntyvän, kun huonetilojen 
lämpöolosuhteet eivät ole 21 – 25 °C viihtyvyysalueella. (Sandberg E. 2014, 42.) 
Ilman nopeus aiheuttaa epäviihtyisyyttä oleskelutilan eri lämpötiloissa riippuen tilassa 
työskentelevän lämpöaistimuksesta. Huonelämpötilan noustessa ilman nopeus voi kui-
tenkin kasvaa ilman, että se aiheuttaa epäviihtyvyyden tunnetta. Ilmanvaihdon sää-
döissä onkin otettava huomioon ilman liikkeet huonetilassa vedon tunteen estämiseksi.  
(Sandberg E. 2014, 47.) 
Ympäristöministeriön C1 Rakentamismääräyskokoelmassa esitetään rakennuttajaa 
velvoittavat määräykset ja ohjeet rakennuksen ääniolosuhteille niin, että ne ovat tar-
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peeksi hyvät toimitilarakennuksessa tapahtuvaa toimintaa varten ja ne on mahdollista 
toteuttaa. Rakennusmääräykset määrää, että toimitilarakennus on suunniteltava ja ra-
kennettava huomioon ottaen äänien aiheuttama melu siten, että se antaa siellä työs-
kentelevillä riittävän hyvät olosuhteet työskentelyyn, eikä vaaranna heidän terveyttä. 
(RakMK C1 1998, 3.)  
LVIS–järjestelmien laitteet, mukaan lukien toimitilarakennuksen hissit, aiheuttavat ään-
tä ja niiden äänitasolle annetaan ohjeistus rakennusmääräyskokoelmassa. Toimitilara-
kennuksen äänitaso mittaus suoritetaan kalustetun tilan keskellä 1,2 – 1,5 metrin kor-
keudella. Mitattaessa kalustamattomassa tilassa mittaustulokset ovat suuruudeltaan    
3 dB korkeammat, johtuen kalusteiden antamasta melun vaimennuksesta. Suurin oh-
jeellinen LVIS–laitteiden aiheuttama äänitaso toimitiloissa, joissa on luokkahuoneita tai 
toimistotiloja, saa olla enimmillään keskiäänitasoltaan LA, eqT = 33 ja enimmäisäänitasol-
taan LA, max = 38. (RakMK C1 1998, 6-7.) 
Toimitilarakennuksen opetustiloissa kiinnitetään erityisesti huomiota jälkikaiunta-
aikaan. Opetustilat ovat yleensä avaria tiloja, joissa kauimpana istuvienkin opetustilan-
teeseen osallistujien pitää kuulla edessä puhetta pitävän puheääni selkeästi. Jotta pu-
hetta pitävän ääni erottuu selkeästi, niin rakentamismääräyskokoelmassa C1 annetaan 
ohjearvot jälkikaiunta-ajalle. Jälkikaiunta-ajalta äänenpainetason alenemiseen 60 dB 
äänilähteen vaiettua, vaaditaan opetustiloissa 0,6 – 0,9 sekuntia. (RakMK C1 1998, 6.) 
Medisiinaan tulee auditorio ja isoja opetustiloja, sekä viidessä kerroksessa toimistotilo-
ja. Näissä opetustiloissa kiinnitetään huomiota rakennusmateriaalien ääneneristysomi-
naisuuksiin. Toimistovyöhykkeillä tulee olemaan myös niin sanottuja ”vetäytymishuo-
neita”, joissa työskentelijä voi keskittyneesti suorittaa vaativimpia työtehtäviään. Näissä 
vetäytymishuoneissa otettiin jo suunnitteluvaiheessa erityisesti huomioon vaatimukset 
ovien desibeliluokista ja väliseinien ääneneristysominaisuuksista. 
3.1.1 Ilmanvaihdon määräykset 
Rakentamismääräyskokoelma määrää huomioimaan suunnitteluasteella toimitilaraken-
tamisessa ilmavirtojen minimimitoitukset ja ilmavirtojen ohjattavuuden käyttötilanteen 
mukaan. Ilmavirtaa säädetään henkilökuormituksen ja ilman laadun käyttötilanteita 
vastaavaksi. Ulkoilmavirta vaaditaan kuitenkin mitoittamaan minimissään 1,5 (dm3/s) 
/m2 ja varsinaisen käyttöajan jälkeinen ulkoilmavirta on voitava säätää vähäisemmän 
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henkilökuorituksen mukaisesti, jolloin ilmavirran mitoitetaan minimissään 0,2 l/h vapaan 
huonekorkeuden ollessa 2,5 m, joka vastaa 0,15 (dm3/s) /m2. (RakMK D2 2012, 9.) 
Medisiinassa ilmavirtaa säädetään käyttötilanteiden mukaan. Varsinkin ensimmäisessä 
kerroksessa opetukseen tarkoitetussa auditoriossa ja isoissa opetustiloissa huomioi-
daan suuret muutokset henkilökuormituksessa hiilidioksidia mittaavilla mittausanturoil-
la, jolloin ilmavirtausta säädetään automaatiolla suhteessa opetustilassa olevaan hen-
kilömäärään. 
Uudessa säädöskokoelmassa määrätään rakennuttajaa toteuttamaan terveellisen si-
säilmaston rakennuksen tiloihin tuottamalla tiloihin riittävästi ulkoilmavirtaa. Oleskeluti-
loihin tuodaan ulkoilmaa vähintään 6 dm3/s henkilö kohden rakennuksen käyttöaikana. 
Koko rakennuksen ulkoilmavirta mitoitetaan kuitenkin minimissään 0,35 (dm3/s) /m2 
lattiapinta-alaan kohden toimitilarakentamisessa. Käyttöajan ulkopuolella ulkoilmavirta 
mitoitetaan vähintään 0,15 (dm3/s) /m2 lattian pinta-alaa kohden. (Suomen Säädösko-
koelma 2017, 5.) 
Uudisrakennuskohteen, kuten Medisiinan, ilmanvaihtojärjestelmä varustetaan toiminta-
arvojen mittauksen ja toimintojen valvonnan takia ohjaus–, säätö– ja valvontalaitteilla. 
Laitteiden avulla ohjataan ja seurataan ilmanvaihtojärjestelmää, jolloin ilmanvaihtojär-
jestelmän huolto helpottuu. Järjestelmän kaikkien mittauslaitteiden tulee olla asennet-
tuna helposti saavutettaviin paikkoihin, kuten myös hälytystilanteessa ilmanvaihtojär-
jestelmän toiminta tulee olla pysäytettävissä kokonaisuudessaan pysäytyskytkimellä, 
joka sijaitsee esteettömässä paikassa. Rakennuksen ilmanvaihtokoneissa pitää olla 
tarkastusluukut ja –ikkunat koneiden toimintojen valvontaa varten. Rakentamismää-
räyskokoelma määrää myös, että koneellinen ilmanvaihtojärjestelmä varustetaan kiin-
teillä ilmavirran mittausantureilla ulko– ja jäteilmavirran mittaukseen. (RakMK D2 2012, 
10.)  
Medisiinan kaikki ilmanvaihtokoneet tulevat olemaan moduulisesti kokonaisuuksiksi 
asennettavia, suurien ilmamäärien käsittelemisiin soveltuvia koneita, joissa on valmiiksi 
asennettuna tarkastusluukut. Medisiinan ilmanvaihtojärjestelmää ohjataan automatisoi-
dusti mittausanturoilla, jolloin mittausanturat reagoivat sisäilmassa tapahtuviin muutok-
siin. Sisäilmalle annetaan raja–arvot, joita automatiikalla seurataan. Automatiikkajärjes-
telmä saa hälytyksen, kun raja–arvo ylittyy tai alittuu, jolloin automaatiojärjestelmä pyr-
kii ilmavirtaa säätämällä pääsemään takaisin mitoitetulle normaalille käyttöalueelle. 
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Tuloilma suodatetaan rakennuksen sisäilmalle asetettujen vaatimusten mukaisesti 
huomioon ottaen ulkoilman laatu. Suodattimen erotusaste on minimissään 80 % 1,0 
µm:n hiukkaskoolla, joka määrää ilmanvaihtokoneen suodatinluokaksi F7 suodatusta-
son. Rakennuksen sijainti vilkasliikenteisen liikenneväylän läheisyydessä asettaa 
suunnittelulle vaatimuksia hyvän ulkoilman ilmanlaadun takaamiseksi. Rakentamis-
määräyskokoelman määräysten mukaisesti pitää silloin ulkoilmalaitteet sijoittaa mah-
dollisemman korkealle ja liikenneväylästä katsottuna vastakkaiselle puolelle rakennus-
ta, jos rakennus on alle 50 metrin etäisyydellä vilkasliikenteisen liikenneväylän keskivii-
vasta katsottuna. Liikenneväylä luokitellaan vilkasliikenteiseksi, jos keskivuorokausilii-
kenne ylittyy yli 10 000 autoa vuorokauden aikana. (RakMK D2 2012, 12.)  
Jäteilma johdetaan ulos rakennuksesta niin, ettei jäteilmasta aiheudu rakennukselle, 
käyttäjille tai ympäristölle terveydellistä haittaa. Jäteilmakanava ohjeistetaan sijoitta-
maan rakennuksen korkeimman osan vesikaton yläpuolelle, näin estetään jäteilman 
joutuminen takaisin rakennuksen sisäpuolelle. Jäteilman poisjohtamisen luokitus ra-
kennuksesta perustuu taulukon 2. mukaiseen jaotteluun. (Suomen Säädöskokoelma 
2017,5.) 
Taulukko 2. Poistoilman luokitus. (Suomen säädöskokoelma 2017, 5.) 
POISTOILMALUOKAT 
  Luokka   
1 Vähän epäpuhtauksia, jotka pääasiallisesti lähtöisin ihmisistä ja rakenteista 
2 Jonkin verran epäpuhtauksia 
3 Kosteutta, kemikaaleja tai hajuja, jotka huonontavat poistoilman laatua 
4 Huomattavasti pahanhajuisia tai epäterveellisiä epäpuhtauksia tai kemikaaleja 
 
Medisiinassa tulee olemaan kuudessa kerroksessa laboratoriovyöhykkeitä, joihin 
asennetaan suuri määrä vetokaappeja. Käyttäjät saattavat myös omalla huolimattomilla 
toimillaan aiheuttaa vetokaappien poistoilmavirtauksen ilmavirtauksen takaisin huoneti-
loihin. Rakentamismääräyskokoelma määrää poistoilmasta, ettei epäpuhtauksia sisäl-
tävää poistoilmaa saa kulkeutua takaisin oleskeluvyöhykkeelle. Työskentelytilojen pois-
toilmakanavisto pitää suunnitella erilliseksi tiloista, joissa käsitellään terveydelle vaaral-
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lisia tai epämieluisaa hajuhaittaa aiheuttavia aineita. Poistoilmakanaviston väärällä 
mitoituksella poistoilma saattaa kuljettaa laboratorioissa käytetyistä kemikaaleista joh-
tuvaa pahaa hajua muihin tiloihin, jolloin tilojen käyttäjät altistuvat epäterveelle sisäil-
malle ja kokevat viihtyisyyttä heikentävää hajuhaittaa. (Suomen Säädöskokoelma 
2017, 7.)  
Rakentamismääräyskokoelma määrää ilmanvaihtojärjestelmää suunniteltaessa ja to-
teutettaessa huomioidaan veden ja kosteuden aiheuttamien vahinkojen aiheuttamien 
mikrobien kasvuston estäminen. Myös ulkoilmalaitteet ja niiden liitännät suojataan jo 
rakentamisen aikana, ettei sade tai lumi pääse rakenteilla olevaan ilmanvaihtojärjes-
telmään aiheuttaen vahinkoa järjestelmälle tai rakennuksen rakenteille ilmanvaihtojär-
jestelmän käyttöönoton jälkeen.  (RakMK D2 2012, 20–21.) 
Rakennukseen saadaan aiheutettua alipaine poistoilman avulla. Epäpuhdas ilma siirtyy 
alipaineen vuoksi helpointa reittiä rakennuksen epätiiviin vaipan läpi, tuoden samalla 
epäpuhtauksia rakennuksen sisälle. (Sandberg E. 2014,116.) Säädöskokoelma mää-
rää suunnitteluvaiheessa huomioimaan ulko– ja ulospuhallusvirrat siten, etteivät ne 
aiheuta rakenteisiin vaurioita ylipaineen takia, jolloin saattaa muodostua kosteusrasi-
tusta. Rakennuksen vaippa ja sisärakenteiden ilmapitävyys pitää hallita niin, että välte-
tään rakenteissa epäpuhtauksien siirtyminen sisäilmaan ja kosteuden siirtyminen ra-
kennuksen rakenteisiin. (Suomen säädöskokoelma 2017,8.)  
Rakentamismääräyskokoelmassa rakennuksen LVI–laitteisto määrätään suunnitelta-
vaksi siten, ettei putkistoissa liikkuva vesi jäädy, eikä vettä kondensoidu putkien ja ka-
navan osien pinnoille. Vesihöyrystymisen riski ennakoidaan LVI–osissa käyttämällä 
kondenssisuojaeristystä tai ohjaamalla vesi siihen tarkoitettuun kondenssiveden keruu-
altaaseen. (RakMK C2 1998, 16.) 
Ilmanvaihtojärjestelmä määrätään suunnittelemaan ja urakoitsijan rakentamaan niin, 
että käyttöönotettaessa järjestelmä on puhdas ja puhtauden ylläpitäminen huoltotoi-
menpiteillä on vaivatonta sijoittamalla puhdistusluukut helposti käytettäviin kohtiin. Puh-
taaseen ilmanvaihtojärjestelmään päästään käyttämällä rakentamisen aikana sisäpin-
naltaan puhtaita ilmanvaihtotuotteita. Sisäpinnoilla ei saa esiintyä öljyä, rakennuspölyä 
tai muita epäpuhtauksia, jotka saattavat ilmanvaihdon käytön aikana irrota sisäilmaan 
menevään ilmavirtaan. Epäpuhtauksien pääseminen varastoituihin ilmanvaihtokanaviin 
estetään rakentamisen aikana suojaamalla ne. Asennuksen ajaksi tulpat ja suojat ote-
taan hetkellisesti pois, mutta heti asennustyön valmistuttaessa suojat laitetaan takaisin. 
18 
Lopullisesti kanavaosien suojaukset poistetaan vasta loppusiivouksen jälkeen, kun 
pölyä aiheuttavia työvaiheita ei enää tehdä kyseisessä tilassa. (RakMK D2 2012, 19–
20.) 
Medisiinassa työmaan aikaisessa rakentamisessa on kiinnitetty erityisesti huomiota 
ilmanvaihtojärjestelmän osien ja laitteiden puhtauteen P1–puhtausluokituksen vaati-
musten mukaisesti. Ilmanvaihtotuotteet nostetaan heti kuorman purkamisen jälkeen 
sisälle rakennukseen ja välivarastoidaan pakkauksissaan asennukseen asti.  
3.1.2 Ilmanvaihtojärjestelmän toimintakunto 
ilmanvaihtojärjestelmän tiiveys tarkastetaan ja dokumentoimaan. Tarvittaessa koko 
ilmanvaihtojärjestelmän tiiviys mitataan standardin SFS 3542 mukaisesti. Ilmanvaihto-
järjestelmän tiiveys voidaan suorittaa pistokokein 20 % kanaviston pinta-alasta, jos 
kanavistossa käytetään vähintään C–laatuluokan osia. Jos alle C–luokan kanavaosia 
käytetään yli 25 % tai ilmanvaihtokanavistossa virtaa terveydelle vaarallista ilmaa tai 
myrkyllisiä kaasuja, koko kanaviston tiiviys mitataan. Ilmanvaihtokoneiden tiiviyttä ei 
mitata, jos kone kuuluu A–tiiviysluokkaan tai parempaan ja tiiviysluokan laatu on testat-
tu. Ilmanvaihtokoneen tiiviyttä ei myöskään mitata, jos ilmanvaihtokone toimitetaan 
työmaalle yhtenä kokonaisuutena tai moduuleina ja asennusvaiheessa moduulit asen-
netaan käyttäen enintään kahta liitosta tuloilma– ja poistoilmapuolella. Tiiviysmittaus 
määrätään suoritettavaksi koko ilmanvaihtokanavistossa aina, kun rakennuksen kana-
vistossa kulkeutuu käyttäjien terveydelle vaarallisia aineita. (RakMK D2 2012, 22.) 
Uudessa julkaistussa Säädöskokoelmassa määrätään kanaviston tiiveydestä, että jos 
koko rakennuksen ilmavaihtojärjestelmän kanavisto on tehty vähintään C–laatuluokan 
osista, niin ilmanvaihtojärjestelmän tiiveysmittaus voidaan korvata asennustarkastuk-
sella. (Suomen Säädöskokoelma 2017, 9.) 
Ennen taloteknillisiä toimintakokeita ilmanvaihtojärjestelmän puhtaus varmistetaan vä-
hintäänkin silmämääräisesti ja tarkistetaan, ettei toimintakokeiden tuloksiin pääse vai-
kuttamaan rakennuksen tai ilmanvaihtojärjestelmän keskeneräisyys. Ilmanvaihtojärjes-
telmän keskeneräisyys saattaa muuttaa ilmavirtoja, paineita tai sisäilmaston siirtoilman 
virtauksia. Ilmanvaihtojärjestelmän puhtauden tarkastus dokumentoidaan työmaan ai-
kaiseen tarkastusasiakirjaan. Puhtauden varmistuksen jälkeen ilmanvaihtojärjestel-
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mään tehdään perussäädöt tehostamattomalla ilmavirralla ja paineet todetaan joko 
savukokein tai paine–eromittauksiin perustuvilla mittauksilla. (RakMK D2 2012, 23.) 
Toimintakokeiden aikana ei tiloissa saa suorittaa enää rakennuspölyä aiheuttavia työ-
vaiheita. Rakennuksessa ei saa myöskään olla avoimia ikkuna– tai oviaukkoja vaikut-
tamassa mittaustuloksiin, sekä suodattimet täytyy olla asennettuna. Toimintakokeiden 
jälkeen suoritetaan ilmavirtojen mittaukset ja perussäädöt kalibroiduilla mittauslaitteilla. 
Mittaukset suoritetaan yleisimmän käyttötilanteen mukaan suunnitellulla mitoituksella 
eli mittaukset suoritetaan tehostamattoman ilmavirran säädöllä. Suomen Säädösko-
koelma määrittelee hyväksyttävät mittaustuloksen ja –epävarmuuden poikkeamat mi-
toitusarvoissa seuraavasti: 
• ilmavirta järjestelmäkohtaisesti  ± 10 % 
• ilmavirta huonekohtaisesti  ± 20 % 
poikkeama voi olla aina vähintään  1 dm3/s 
• ilman nopeus oleskeluvyöhykkeellä   + 0,05 m/s 
• ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähköteho + 10 % 
• lämmitysteho   - 10 % 
(Suomen Säädöskokoelma 2017, 9). 
3.2 Sisäilmaluokitus 
Sisäilmaluokitus on Sisäilmayhdistys ry:n kehittämä ohjeistus rakennuksen terveelli-
seen sisäilmaan, alkaen hankevaiheesta rakennuksen käyttöönottovaiheeseen. (An-
dersson ym. 2008, 5.) Sisäilmaluokitus ei määrää rakentajia niin kuin Suomen Raken-
tamismääräyskokoelmat ja muut viranomaismääräykset, vaan antaa työkaluja asetettu-
jen sisäilmatavoitteiden saavuttamiseen.  
Sisäilmaluokitus ohjeistaa käyttäjille terveellisempien rakentamisen, talotekniikan ja 
rakentamisessa käytettävien materiaalien valinnoissa. Ohjeistuksen käyttö edistää toi-
mitilarakennusten suunnittelussa ja rakentamisessa tavoiteltua laadukasta ja yksilöllistä 
sisäilmastoa rakennuksen loppukäyttäjille. Sisäilmaluokitusta päivitettiin alkuperäisestä 
ohjeistuksesta ja verrattaessa ensimmäiseen julkaisuun, uudistuneessa sisäilmaluoki-
tuksessa otetaan huomioon monipuolisemmin sisäilman laatuun vaikuttavia tekijöitä. 
Uudistuneessa sisäilmaluokituksessa huomioidaan tarkemmin ilmanvaihtojärjestelmän 
ilmamäärä suunnittelussa, LVI–laitteet, tekniset ratkaisut rakentamisessa, rakennus-
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urakointi yleisesti, rakennusmateriaalien päästöt, sekä rakentamisen aikainen kosteu-
den– ja puhtaudenhallinta työmaalla. Sisäilmaluokituksessa ohjeistetaan jo rakentami-
sen aikana tavoittelemaan rakennuttajan asettamaa puhtausluokitustasoa suorittamalla 
puhtausarvioita mittaamalla. (Andersson ym. 2008, 5.) 
Sisäilmaluokitustason rakennuskohteelle valitsee tilaaja, eli rakennuttaja. Sisäilmasto-
luokituksen valinta ei kuitenkaan ole rakentamismääräys viranomaisilta, vaan rakennut-
tajan asettama ohjearvo rakennuksen sisäilman laatutasolle. Sisäilmaluokitus muuttuu 
kaikkia rakennushankkeen osapuolia sitovaksi silloin, kun se kirjataan yksityiskohtai-
sesti rakennushankkeen sopimusasiakirjoihin.  Asetetun sisäilmaluokituksen tavoitear-
vot huomioidaan rakennushankkeen koko elinkaaren ajan kaikissa vaiheissa, kuten 
suunnittelussa, rakentamisessa ja käyttöönotossa vaatimuksina ja ohjeistuksina raken-
nuksen sisäilmalle. (Andersson ym. 2008, 6.) 
Sisäilmaluokituksen asettamisen jälkeen valitaan rakennustöiden suunnittelua ja oh-
jausta varten puhtausluokka ilmanvaihtojärjestelmälle ja rakennustöille, sekä raken-
nusmateriaaleille määrätään materiaalien päästöluokitustaso. Rakennusmateriaalien 
valinnalla halutaan ohjeistaa käyttämään vähäkemiallispäästöisiä rakennusmateriaaleja 
ja puhtaita ilmanvaihtojärjestelmän tuotteita hyvän sisäilman saavuttamiseksi. Sisäil-
maston tavoitearvon rakenne havainnollistetaan taulukossa 3, jossa esitetään tavoi-
tearvon asettamisen jälkeen ohjeiden määräytyminen rakennuttajalle ja vaatimukset 
rakennustuotteille. (Andersson ym. 2008, 3-5.)  





Sisäilmaston tasot (S) luokitellaan kolmeen laatuluokkaan, jotka ohjaavat vaatimuksia 
puhtausluokitukselle ja rakennusmateriaaleille. Kaikissa kolmessa laatuluokassa asete-
taan tavoitearvot sisäilman laatuun vaikuttaville tekijöille: hiilidioksidi– ja radonpitoi-
suuksille, sekä olosuhteiden pysyvyydelle prosentuaalisesti riippuen käyttöajasta. (An-
dersson ym. 2008, 8.)  
SISÄILMASTON TAVOITEARVOT (S) 
Ohjeet suunnittelulle ja toteutukselle (P) 
Ohjeet rakennuttajalle 
Vaatimukset rakennustuotteille (M) 
Rakennus ja rakenteet 































Sisäilmaluokituksista S1–laatuluokitustaso on paras, jolloin sisäilma kyseisellä laatuta-
solla luokitellaan erittäin hyväksi. S1–laatutason sisäilmassa tai rakenteissa ei esiinny 
epäpuhtauksia tai vaurioita, jotka heikentävät sisäilmaa kuten rakentamisen aikana 
kostuneita materiaaleja. S1–luokitustasolla lämpöoloja ja valaistusolosuhteita on mah-
dollista säätää yksilön tarpeisiin ja ääniolosuhteet tiloissa ovat erittäin hyvät. (Anders-
son ym. 2008, 8.) Lämpötilojen yksilöllinen säätömahdollisuus tiloissa on tärkeää, kos-
ka korkeissa lämpötiloissa työskentelyn on osoitettu heikentävän työskentelyn teho 
noin 2 % jokaista astetta kohden lämpötilan ylittäessä 25 °C. (Sandberg E. 2014, 42.) 
Medisiinassa sisäilman tavoitteena on pääosin S2–laatuluokkataso, jonka sisäilman 
kriteerit ovat vastaavanlaiset kuin S1–laatuluokassa. S2–laatutasolla sisäilma luokitel-
laan hyväksi, mutta toisin kuin S1–laatutasolla, tilojen lämpö- ja valaistusoloja ei vaadi-
ta yksilösäädettäväksi. Sekä S1–, että S2–laatuluokituksissa vetoa ei esiinny tiloissa, 
mutta S2–laatuluokituksessa saattaa tilojen lämpenemistä esiintyä lämpimän kesäkau-
den aikana. S2–laatuluokituksessa vaaditaan sisäilmaan vaikuttavilta tekijöiltä, kuten 
hiilidioksidin tavoitearvolta olemaan alle 900 ppm, radonpitoisuus alle 100 Bq /m3, sekä 
olosuhteiden pysyvyys käyttöajasta 90 %. Ilman laadun tavoitearvot jokaiselle sisäil-
man laatuluokkatasolle esitetään taulukossa 4. tarkemmin. (Andersson ym. 2008, 8.)   







S3–laatuluokitustasolla sisäilman laatu, lämpö-, valaistus- ja ääniolosuhteet ovat hyvät 
ja täyttävät Rakentamismääräyskokoelma D2 määräämät minimivaatimukset toimitiloil-
le ja asuinrakennuksille. S3–laatutasolla ei tarkemmin huomioida käyttäjien yksilöllistä 
viihtyvyyttä mahdollisuudella säätää tilojen lämpö–, valaistus– ja ilmanvaihtoasetuksia 
ja vedon tunnetta saattaa esiintyä tiloissa. (Andersson ym. 2008, 8.)  
Uudistuneessa Suomen Säädöskokoelmassa määrätään ulkovirta mitoittamaan oles-
kelutiloissa vähintään 6 dm3/s henkilöä kohden käyttöaikana, ellei tilan käyttö edellytä 
 
S1 S2 S3 
Hiilidioksidipitoisuus [ppm] <750 <900 <1200 
Radonpitoisuus [Bq/m3] <100 <100 <200 
Olosuhteiden pysyvyys [%käyttöajasta] 
   
Toimi- ja opetustilat 95 % 90 % 
 
Asunnot 90 % 80 % 
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lisäilmavirran tarvetta. Koko rakennus mitoitetaan kuitenkin minimissään 0,35 (dm3/s) 
/m2 lattiapinta–alaa kohden käyttöaikana. (Suomen Säädöskokoelma 2017, 4.) 
3.2.1 Työmaasuunnittelu 
Rakentamisen aikaisen kosteuden– ja pölynhallinnan laatutasot määritellään työ-
maasuunnittelulle sisäilmaluokituksessa. Kosteuden– ja pölynhallinnan tulee olla osana 
työmaan laatusuunnitelmaa ja niistä pitää tehdä riskianalyysit. Riskisuunnitelmilla en-
nakoidaan riskejä, joita kosteusvauriot tai pölyn aiheuttamat epäpuhtaudet ilmanvaihto-
järjestelmässä aiheuttaa. Kosteudenhallinnasta tehdään työmaan aikainen riskikartoi-
tus, jolloin työnjohto valvoo kriittisiä kosteusteknisiä ongelmia ja puuttuu niihin ennalta-
ehkäisevästi. Työmaan logistiikan pitää olla toimiva, jolloin materiaali pystytään väliva-
rastoimaan sisätiloissa säältä suojassa. Valvonta, tiedotus ja dokumentointi ovat raken-
tamisen aikana tärkeitä tekijöitä kosteudenhallinnassa. (Andersson ym. 2008, 19.) 
Sisäilmaluokituksen puhtausluokituksen tavoitteena on luovuttaa puhdas rakennus 
tilaajalle ja estää rakentamisen aikaisten epäpuhtauksien pääsy ilmanvaihtojärjestel-
mään. P1–puhtausluokitusta käytetään yleensä S1– ja S2–laatutason toimiala-
rakentamisessa ja P2–puhtausluokitusta käytetään S3–laatutason rakennuskohteissa. 
P1–puhtausluokan saavuttaneessa tilassa tehdään vain vähäpätöisiä pölyttömiä työ-
vaiheita, koska ilmanvaihtojärjestelmän päätelaitteita suojaavat muovit poistetaan. P2–
puhtausluokan rakennuskohteessa ei anneta ohjeistuksia pölyttömille töille, vaan ra-
kennustöitä voidaan jatkaa P2–luokitelluissa tiloissa. (Andersson ym. 2008, 20.)  
P1–puhtausluokituksen tavoitteeseen päästään hyvällä pölynhallintasuunnitelmalla 
työmaan alusta alkaen.  Logistinen aikataulutus työmaalle tuleville rakennusmateriaa-
leille on tärkeää myös puhtaudenhallinnassa, koska silloin vältetään ylimääräisen ra-
kennusmateriaalin välivarastointia rakennuksen sisäpuolella, joka saattaa vaikeuttaa 
päivittäistä rakennussiivousta materiaalien ympäriltä. (Andersson ym. 2008, 22.) 
Sisäilmastoluokituksen mukaisesti ilmanvaihtojärjestelmän osien asentaminen suorite-
taan puhtaassa ja kuivassa tilassa, eikä muita pölyä aiheuttavia työsuorituksia suoriteta 
asennustöiden aikana samassa tilassa. Asennusten yhteydessä tiivistyksissä minimoi-
daan kitin käyttöä ja kanavaosien katkaisussa käytetään menetelmiä, joista ei jää kat-
kaisusta aiheutuneita epäsuhtaisuuksia, tai leikkausmenetelmästä syntyneitä jäysteitä 
kanavaosien sisäpintoihin. Ilmastointijärjestelmän päätelaitteiden suojaukset poistetaan 
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tilojen puhtaustarkistuksen jälkeen, vähän ennen ilmanvaihtojärjestelmän toimintako-
keita. (Andersson ym. 2008, 30.)  
Ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokituksella varmistetaan rakennuksen loppukäyttäjille 
puhdas tuloilma sisätiloihin. Ilmanvaihtojärjestelmässä käytettäville kanavaosille, pääte-
laitteille ja muille ilmanvaihtotuotteille ei ole määritelty erikseen puhtausluokkia, vaan 
ne joko ovat, tai eivät ole puhtausluokiteltuja tuotteita. Puhtausluokitelluilta ilmanvaihto-
järjestelmän tuotteilta vaaditaan seuraavia kriteerejä: 
• ilmanvaihtotuote ei saa lisätä epäpuhtauksia ilmanvaihtojärjestelmään, 
jotka vaikuttavat rakennuksen sisäilmaa huonontaen 
• ilmanvaihtotuotteesta ei saa päästä hajuhaittoja tai hiukkasmaisia epä-
puhtauksia tuloilmaa huonontamaan 
• puhtausluokitellun ilmanvaihtotuotteen puhdistaminen on pystyttävä te-
kemään helposti. (Andersson ym. 2008, 32-34.)  
Metallista valmistetuille kanavan osille ei suoriteta emissiotestejä, koska niiden puh-
tausluokitus perustuu öljyjäämien määritykseen, joka esitetään taulukossa 5. Jos kana-
vaosat on valmistettu muusta materiaalista kuin metallista, niin kanavatuotteiden sisä-
puolisen pinnan rakennusmateriaalin tulee täyttää rakennusmateriaaleilta vaaditut M1–
päästöluokan vaatimukset. 
 





Ennen toimintakokeita tilat todetaan silmämääräisesti tai muulla tavoin tarkastamalla 
puhtaaksi rakennuspölystä.  Toimintakokeen jälkeen, ennen rakennuksen luovutusta 
tilaajalle, kaikki pintatasot puhtausarvioidaan uudestaan. Sallitut pölynkertymät esite-
Epäpuhtaus Luokituskriteeri 
Kanavien öljyisyys 0,05 g/m2 
Kanavaosien, päätelaitteiden, säätö- ja palopeltien öljyisyys 
 
-  Leikkaamalla 0,05 g/m2 
-  Syvävedetyt osat, öljyä vaativat prosessit 0,3 g/m2 
Ilmavirtaan irtoavat mineraalikuidut (MMVF) <0,1 kpl/m3 
Pintapölyn määrä <0,5 g/m2 
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tään taulukossa 6. jaoteltuna tarkastukseen ennen ilmanvaihtojärjestelmän toimintako-
keita ja toimintakokeiden jälkeen ennen rakennuksen luovutusta tilaajalle. 
Taulukko 6. P1–puhtausluokan pölykertymät. (Andersson ym. 2008, 21.) 
Ennen toimintakoetta kaikki rakennusjäte ja varastoitu rakennusmateriaali poistetaan 
siivottavasta tilasta ja suojauksissa käytettävistä pahveista ja muoveista imuroidaan 
rakennuspöly pois ennen niiden poistamista. Imuroinnilla pyritään estämään pölyn 
nouseminen siivottavilta pinnoilta ilmaan. Pintojen puhdistus karkeammasta rakennus-
pölystä suoritetaan imuroimalla ylhäältä alaspäin, suojausten poistamisen jälkeen eli 
alkaen alakattojen yläpuolella olevien ilmanvaihtokanavien, valaistuksen ja taloteknillis-
ten osien pinnoilta. Kaikissa puhdistuksiin liittyvissä laitteissa on oltava HEPA–luokan 
suodattimet, joiden suodatustason tulee olla vähintään 98 % 3 mikrometrin hiukkasille. 
Pintojen imuroinnin jälkeen rakennusaikainen hienompi pöly pyyhitään sekä vaaka–, 
että pystypinnoilta pinnoilta nihkeällä 6,5 % happamalla pesuaineliuoksisella liinalla. 
(Andersson ym. 2008, 22.) 
Sisäilmastoluokitus 2008 ohjeessa määritellään toimintakoevalmis tila seuraavasti: 
• ilmanvaihdon ja jäähdytyksen päätelaitteet, mukaan lukien valaisimet, 
suojataan rakentamisen aikana ja niiden puhtaus varmistetaan viimeis-
tään loppusiivouksen yhteydessä 
• puhtausluokan P1 saavuttaneet tilat tai lohkot erotetaan muista tiloista, 
jotka eivät ole saavuttaneet vaadittua puhtaustasoa 
• puhtausluokan P1 saavuttaneet tilat erotetaan toisista tiloista ja merki-
tään P1–lohkon ”Läpikulku kielletty” –tiedotteella 
• puhtausluokan P1 saavuttaneen tilan puhtaustason on rakennustöiden 
aikana oltava vähintään imuripuhdas. (Andersson ym. 2008, 22.) 
Tarkastusajankohta Arvioitavat pinnat Pölykertymä % 
Ennen ilmanvaihdon 
toimintakokeita 
• Alakaton yläpuoli 
• Pinnat yli 180 cm korkeudella 
• Pinnat alle 180 cm korkeudella 
5 % 
Ennen rakennuksen  
luovutusta 
• Pinnat yli 180 cm korkeudella 
• Pinnat alle 180 cm korkeudella 
1 % 
 
Lattiapinnat 3 % 
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Työmaan eri osapuolten, projektinjohtourakoitsijan ja tilaajan edustajien ollessa erimiel-
tä tilojen puhtaustasosta, pölykertymä mitataan puhtausluokitettavassa tilassa kaksi 
tuntia uudelleen siivouksen jälkeen. Uudelleenmittaus suoritetaan hyväksytyn puhtaus-
alan teknisen laatustandardin mukaisesti, esimerkiksi siivouksen teknisen laadun mää-
rittelemiseen kehitetyllä SFS 5994 Insta 800–standardi menetelmällä. (Andersson ym. 
2008, 21.) 
Medisiinassa aloitettiin loppusiivous toimintakoevalmiuteen työmaan tiloissa, joissa ei 
enää suoritettu rakennus- tai asennustöitä. Loppusiivoukset aloitettiin sisäilmaluokituk-
sen mukaisella yläpuolisten rakenteiden loppusiivouksella. Siivouksessa imuroitiin en-
sin kanavien ja muiden talotekniikan laitteiden päältä roskat ja muut epäpuhtaudet pois. 
Imuroinnin jälkeen suoritettiin lopullinen puhdistaminen kostealla liinalla. Yläpuolisten 
rakenteiden siivousten aikana tiloihin oli muilta pääsy kielletty, kunnes alakatot saatiin 
umpeen. Loppusiivouksen jälkeen tilojen puhtaus tarkastettiin ja P1–
puhtaustarkastuksen tarkastusasiakirja tallennettiin sähköiseen projektipankkiin. 
P1–puhtausluokituksen saaneet tilat Medisiinassa erotettiin muista tiloista muoveilla ja 
vetoketjuovilla. P1–puhtausluokituksen tiloihin menemistä vältettiin ja niihin mennessä 
suojattiin kengät kertakäyttöisillä kenkäsuojilla, joilla estettiin kenkien pohjista epäsuh-
taisuuksia kulkeutuminen puhtausluokiteltuihin tiloihin. Jälkiasennuksia voitiin Medisii-
nassa tehdä P1–luokituksen saaneissa tiloissa vain jatkuvan ylläpitosiivouksen yhtey-
dessä ja työkoneet varustettiin kohdepoistolla. Erityisen paljon pölyä tuottavia työkonei-
ta, kuten sirkkeliä ei saanut käyttää. Rakennusmateriaalien varastointi kiellettiin myös 
loppusiivotuilla alueilla puhtaudenhallinnan varmistamiseksi.  
3.2.3 Rakennusmateriaalien M1–päästöluokka 
Rakennusmateriaaleista ja sisustuksessa käytetyistä kalusteista vapautuu rakennuk-
sen sisäilmaan materiaalien päästöjä. Lisäämällä ilmanvaihtoa, materiaalipäästöjä voi-
daan pienentää, tai valitsemalla jo rakennusvaiheessa vähäpäästöisiä materiaaleja. 
Rakennusmateriaalien päästöluokkia on kolmea eri tasoa. Päästöluokitustasoista M1 
on vähäpäästöisin, M2– ja M3–luokan materiaaleissa on enemmän epäpuhtauksia.  
Tuotteen ollessa useamman materiaalin yhdistelmä, päästöluokka määräytyy huo-
noimman yhdistetyn materiaalin luokan mukaisesti. (Andersson ym. 2008, 17.) 
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M1–päästöluokan materiaaleissa rajoitetaan orgaanisia yhdisteitä (VOC), joista haihtuu 
sisäilmaan päästöjä.  Rakennusmateriaaleille M1–päästöluokituksen myöntää Raken-
nustietosäätiö. Materiaali testataan ennen päästöluokitusta laboratoriotutkimuksissa. 
Käytetyistä materiaaleista varmistetaan, että ne alittavat annetut raja–arvot haihtuvien 
orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuuden osalta. (Rakennustietosäätiö, 2017.) 
Huoneilmassa olevien orgaanisten epäpuhtauksien TVOC on korkea pitoisuuden ylittä-
essä yli 600 µg/m3 ja pitoisuus on turvallisella tasolla sen ollessa alle 200 µg/m3. 
(Sandberg E. 2014, 66.) 
Rakennustietosäätiön hyväksymissä testauslaboratorioissa testataan rakennusmateri-
aaleista seuraavia tuotteen ominaisuuksia: 
• haihtuvat orgaaniset yhdisteet TVOC 
• formaldehydi HCOH 
• ammoniakki NH3 
• karsinogeenit 
• hajut. (Rakennustietosäätiö, 2017, 3.) 
S2–sisäilmaluokituksessa ja P1–puhtausluokituksessa vaaditaan rakennusmateriaalien 
päästöiltä M1–päästöluokkaa toimitila– ja asuinrakentamisessa. Vaadituilla luokituksilla 
varmistetaan, että rakennuksen sisäilmaan vapautuu mahdollisimman vähän epäpuh-
tauksia käytetyistä rakennusmateriaaleista. Vähäpäästöiset M1–päästöluokan raken-
nusmateriaalit eivät yksinään vähennä epäpuhtauksia sisäilmassa tai ilmanvaihdon 
tarvetta, elleivät materiaalit ole tuoteselosteiden mukaan valmistettuja.  (Andersson ym. 
2008, 32.) 
M1–päästöluokan materiaalien tarkemmat vaatimukset Sisäilmayhdistyksen S2–
luokituksen mukaan esitetään seuraavasti:  
• ”alle 0,2 mg/m2h kokonaisemissiota haihtuvien organisten yhdisteiltä 
• alle 0,05 mg/m2h formaldehydin emissiolta 
• alle 0,05 mg/m2h ammoniakin emissionilta 
• alle 0,005 mg/m2h kasinogeenisten aineiden emissionilta 
• rakennusmateriaali ei saa tuottaa hajuhaittaa 
• kaseiinia ei saa olla materiaaleissa, joita käytetään laastien, tasoitteiden 
tai silotteiden rakennusmateriaaleina” (Andersson ym. 2008, 33). 
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Mikään rakennusmateriaali ei kuitenkaan ole päästötön. Esimerkiksi M1–luokituksen 
maalille on annettu vähäpäästöinen luokitus vain kuivalle maalipinnalle, jolloin maala-
tessa märästä maalista tulee eniten päästöjä. Materiaalipäästöjen takia suositellaan 
hengityssuojaimen käyttöä maalaustyövaiheiden aikana.  
Rakennustuotteita testataan myös toisilla tavoin. CE–merkintä tuotteessa tarkoittaa 
rakennustuotteen olevan testattu ja kuuluvan harmonisoidun tuotestandardin ryhmään. 
CE–merkintä rakennustuotteissa on eurooppalaisen standardistoimijärjestön (CEN) 
tuotestandardi, joka määrittää tuotteen ominaisuudet ja laadunvalvonnan vaatimukset 
tuotteen valmistuksessa. CE–merkistä tuotteessa on seuraavaa hyötyä: 
• rakennustuotteiden ominaisuuksien vertailu on helpompaa 
• rakennustuotteen ominaisuudet ovat todennettavissa ja vertailukelpoi-
sia eurooppalaisella tavalla 
• rakennustuotetta voidaan markkinoida Euroopan maissa tuotteen ol-
lessa yhteneväinen muiden Euroopan maiden rakennustuotteiden 
kanssa. (Ympäristöministeriö, 2017b.) 
Medisiinan S2–sisäilmaluokitus vaatii käyttämään vähäpäästöisiä materiaaleja. Ura-
koitsijoiden rakennustuotteilta vaaditaan dokumentoidut todistukset CE–merkinnästä ja 
rakennuksen sisätiloissa käytettäviltä tuotteilta M1–päästöluokan todistus. Urakoitsijat 
velvoitetaan toimittamaan tilaajalle tuotetiedot rakennustuotteistaan, materiaaleista, 
asennukseen käytettävien aineiden tuoteselostukset ja todistukset, sekä tuotteiden 
käyttöturvallisuustiedotteet. Materiaalitodistukset tallennetaan sähköiseen projekti-
pankkiin. 
3.3 Terveen talon toteutumisen kriteerit 
Sisäilmayhdistys ry:n Sisäilmaluokitus 2008 ohjeistusta (kts. luku 3.2. Sisäilmaluokitus) 
täydentää Terveen talon toteutuksen kriteerit, jotka ohjaavat toimialarakentamista. Ter-
veen talon toteutumisen kriteerit ohjeistavat vaatimuksiin suunnittelulle ja rakentamisel-
le, joita toteuttamalla saavutetaan tilaajan tavoittelema rakenteiltaan, sisätiloiltaan ja 
teknisesti kuiva ja puhdas rakennus. Ohjeet ohjaavat projektinjohtourakoitsijaa käsitte-
lemään terveelle sisäilmalle kriittisiä aiheita rakentamisen aikana, kuten kosteudenhal-
lintaa, puhtaudenhallintaa ja teknistä toteutusta. Terve talo –ohje dokumentoidaan 
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urakkaohjelmaan, josta määritetyt rakennuskohteen tavoitetasot ja vaatimukset ovat 
kaikkien rakennusprojektin osapuolien nähtävissä. (Kurnitskin & Seppänen 2003, 5.) 
Terve talo –ohjeistus antaa hankesuunnitteluvaiheesta alkaen, valmiin toimitilaraken-
nuksen vastaanottoon asti, tilaajalle työkalut määritellä toimenpiteet terveen sisäilman 
suunnittelulle ja projektinjohtourakoitsijalle työmaalla toimimiseen. Terveen talon toteu-
tumisen kriteereihin sisältyy sisäilmastoon vaikuttavat tekijät, kuten ilman, lämpö– ja 
valaistusolosuhteiden tavoitetasojen määrittely, suunnitteluvaiheessa päätetyt materi-
aaliluokat, työmaan aikainen kosteuden–, puhtauden– ja pölynhallinta, sekä rakennuk-
sen luovutus– ja käyttöönottovaiheet tilaajalle. Terveen talon –kriteereiden noudattami-
sesta työmaalla vastaa pju laadunvarmistamalla ja dokumentoimalla kriteerien toteu-
tumisen. (Kurnitskin & Seppänen 2003, 6.) 
Terveen talon tavoitetasot pohjautuvat koko rakennushankkeen alusta loppuun asti 
kestävään, hallittuun Sisäilmastoluokitus 2008 –ohjeen sisäympäristön tavoitearvojen 
S1– ja S2–laatuluokitustasoihin. Terveen talon toteutumiselle asetetuille tavoitetasoilla 
pyritään kokonaisvaltaisesti pääsemään lopputavoitteeseen hyvästä, terveellisestä 
sisäilmasta toimitilan loppukäyttäjille. Kriteerit ohjaavat yleisesti rakentamista terveelli-
seen lopputulokseen laatuluokitustasoilla. Terveen talon S1– ja S2–tavoitetasot esite-
tään tarkemmin taulukossa 7. (Kurnitskin & Seppänen 2003, 8.) 
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Terve talo –kriteerien laatuluokitustaso ilmanvaihdon asennustöille ja lämpöolosuhteille 
valitaan kahdesta vaatimustasosta, joista kumpikin laatutaso saavuttaa vaaditun ter-
veellisen sisäilmaston. Ilmanvaihdon tuotteille ja rakennustöille ohjeistetaan vain yksi 
laatutaso. Vaatimustasoluokituksessa otetaan myös huomioon käyttäjille hyvän ja riit-
tävän valaistuksen suunnittelu, sekä lämpö– ja kosteustekninen suunnittelu. Terve talo 
–tavoitetasojen tärkeinä kriteereinä pidetään myös työmaan aikaista hyvää puhtauden– 
ja kosteudenhallintaa. (Kurnitskin & Seppänen 2003, 8.)  
Terveen talon toteutumisen kriteereihin kuuluu niiden huomioon ottaminen rakennus-
hankkeen suunnittelusta, rakennuksen ylläpitoon asti. Terveen talon laatuluokitusta-
sojen lisäksi huomioidaan loppukäyttäjien terveen sisäilmaston ylläpito. Huoltokirja ra-
kennuksesta ja sen laitteista laaditaan, joista selviää rakennuksen ylläpitoon tarvittava 
aineisto. Huoltokirjaan sisällytetään kaikki terveellisen sisäilmaston ja rakenteiden läm-
pö– ja kosteusteknisiin toimivuuteen liittyvät asiat. Huoltokirjan ohjeista selviää seurat-
tavat, tarkastettavat ja huollettavat kohteet rakennuksessa, jotka saattavat aiheuttaa 
käytön aikana kosteusongelmia. Myös ilmanvaihtojärjestelmän ylläpidon käyttö– ja 
huolto–ohjeet ilmanvaihdon hygienian ja sisäilmaston osalta luovutetaan niistä huoleh-
tivalle henkilöstölle. (Kurnitskin & Seppänen 2003, 34.) 
3.4 Rakennusvalvonta 
Toimitilanrakentamisen urakointia valvotaan viranomaisvalvonnalla, joka alkaa raken-
nustyön luvanvaraisella aloittamisella ja päättyy rakennuksen valmistuttaessa loppu-
katselmukseen. Viranomaisvalvonta ei kuitenkaan ole vastuussa rakennushankkeen 
etenemisestä ja rakentamisesta. Vastuu rakentamisesta kuuluu rakennushankkeen 
työmaan vastaavalle työmaajohtajalle.  
Viranomaisvalvonnasta määrätään, että ”rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä huo-
lehtii kunnan määräämä lautakunta tai muu monijäseninen toimielin, jona ei kuitenkaan 
voi toimia kunnanhallitus” (MRL  21/1999). ”Rakentamisen neuvontaa ja valvontaa var-
ten kunnassa tulee olla rakennustarkastaja” (MRL 21/1999). Rakentamista ohjeistetaan 
ja vaaditaan määräyksillä, jotta varmistetaan rakennuksen laadut täyttävä vähittäistaso. 
Viranomaisvalvonta ja neuvonta tukevat erityisesti teknistä tarkastusta ja rakennustyön 
suoritusta, mutta vastuu rakentamisessa on rakennushankkeessa mukana olevilla. 
(RakMK A1 2006, 2.) ”Rakennustyön viranomaisvalvonta alkaa luvanvaraisen raken-
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nustyön aloittamisesta ja päättyy loppukatselmukseen. Valvonta kohdistuu viranomai-
sen päättämissä työvaiheissa ja laajuudessa rakentamisen lopputuloksen kannalta 
merkittäviin seikkoihin” (MRL 149/1999). 
Erinäisistä syistä saattaa rakennushanke keskeytyä, jolloin maankäyttö- ja rakennusla-
ki määrä ilmoittamaan asiasta viranomaisille; ”Jos rakennustyöhön tai muuhun toimen-
piteeseen ryhdytään tai toteutetaan vastoin tämän lain tai sen nojalla annettuja sään-
nöksiä tai määräyksiä taikka myönnetyn luvan tai viranomaishyväksynnän vastaisesti, 
rakennustarkastajalla tai rakennusvalvontaa suorittavalla kunnan muulla viranhaltijalla 
on oikeus kirjallisesti annettavalla määräyksellä keskeyttää työ. Rakennustyön keskeyt-
tämisestä on viipymättä ilmoitettava kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Raken-
nusvalvontaviranomainen päättää, pysytetäänkö työn keskeyttäminen voimassa. Pää-
töstä on muutoksenhausta huolimatta noudatettava, jollei valitusviranomainen toisin 
määrää” (MRL 180/1999). 
Rakennushankkeiden toteutumista rakentamisen virheriskien ja vaatimustason osalta 
valvoo viranomaiset. Viranomaisvalvonnalla huolehditaan, että rakennushankkeen vas-
tuuhenkilöt lupapäätöksessä ja rakennushankkeen aloituspalaverissa viranomaisten 
asettamat määrätyt velvollisuudet. (RakMK A1 2006, 7.) 
Rakentamisen viranomaisvalvonnasta sanotaan laissa, että ”Kunnan rakennusvalvon-
taviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä 
osaltaan huolehtia, että rakentamisessa noudatetaan, mitä tässä laissa tai sen nojalla 
säädetään tai määrätään. Valvontatehtävän laajuutta ja laatua harkittaessa otetaan 
huomioon rakennushankkeen vaativuus, luvan hakijan ja hankkeen suunnittelusta ja 
toteuttamisesta vastaavien henkilöiden asiantuntemus ja ammattitaito sekä muut val-
vonnan tarpeeseen vaikuttavat seikat. Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtä-
vänä on myös huolehtia kunnassa tarvittavasta rakentamisen yleisestä ohjauksesta ja 
neuvonnasta” (MRL 124/1999). 
Rakennushankkeeseen kuuluvien on huolehdittava, että ”rakennustyö on suoritettava 
siten, että se täyttää tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten 
sekä hyvän rakennustavan vaatimukset” (MRL 149/1999). Maankäyttö- ja rakennuslaki 
vaatii myös, että ”rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus 
suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä 
myönnetyn luvan mukaisesti. Hänellä tulee olla hankkeen vaativuus huomioon ottaen 
riittävät edellytykset sen toteuttamiseen sekä käytettävissään pätevä henkilöstö” (MRL 
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119/1999). Rakennushankkeen henkilöstön velvollisuutena on huolehtia teknisten vaa-
timusten ja rakennustyön toteutumisesta valvomalla ja dokumentoimalla tarkastukset. 
(RakMK A1 2006, 4.) 
Vaativassa rakennushankkeessa pitää olla tehtävään koulutettu ja minimissään viiden 
vuoden kokemusta työmaan johtamista omaava vastaava työnjohtaja, jolla on riittävästi 
tietotaitoa itse rakentamisesta, mutta myös hyvät tiedot säännöksistä, määräyksistä ja 
viranomaisten julkaisemista ohjeista. (RakMK A1 2006, 10.) Myös Medisiinassa on 
vastaava mestari, joka pätevyydellään vastaa työmaasta viranomaistaholle. 
Maankäyttölaki määrää vastaavan työnjohtajan tehtävistä ja vastuusta, että ”Raken-
nuslupaa edellyttävissä rakennustyössä on oltava rakennustyötä johtava vastaava 
työnjohtaja. Toimenpidelupaa edellyttävässä työssä on oltava vastaava työnjohtaja 
vain silloin, kun se on kohteen käytön aikaiseen turvallisuuteen tai terveellisyyteen liit-
tyvien syiden taikka maiseman ja ympäristönäkökohtien vuoksi välttämätöntä. Vastaa-
van työnjohtajan on vastattava rakennustyön kokonaisuudesta ja laadusta sekä huo-
lehdittava, että rakennustyö tehdään myönnetyn luvan, rakentamista koskevien sään-
nösten ja määräysten sekä hyvän rakentamistavan mukaisesti. Vastaavan työnjohtajan 
on huolehdittava, että rakennustyön aloittamisesta ilmoitetaan rakennusvalvontaviran-
omaiselle ja että rakennustyön tarkastusasiakirja pidetään rakennustyömaalla ajan 
tasalla” (MRL 122/1999). 
Vaativissa rakennushankkeissa IV–asennustöiden vastaavalta työnjohdolta vaaditaan 
erityistä pätevyyttä, jos IV–asennustöiden virheelliset ratkaisut voivat vaarantaa käyttä-
jien terveellisyyttä, turvallisuutta tai rakennuksen ympäristöä. Tällöin LV–Ityönjohdolta 
vaaditaan pätevyydeksi LVI–työteknikon tutkintoa tai putkiasentajan ja ilmastoinnin 
asentajalta erikoisammattitutkintoa ja tutkintojen lisäksi minimissään viiden vuoden 
työkokemusta vaatimustasoltaan vastaavissa KVV– ja vastaavasti IV–laitteistojen ra-
kennustöiden johtamiseen työtehtävissä, sekä LVI–alan työnjohdollisista työtehtävistä 
kokemusta. (RakMK A1 2006, 11.)  
Medisiinassa talotekniikan urakoinnista vastaa siihen perehtynyt pääurakoitsija, joka 
vastaa suorituksestaan projektinjohtourakoitsijalle. Talotekniikan pääurakoitsija huoleh-
tii LVI–asennustöiden toteuttamisesta viranomaismääräysten mukaisesti. 
Rakentamisen valvontaviranomaisten asian käsittelyn siirrettyä viranhaltijan päätettä-
väksi, siihen ei ole valituslupaa: ”Viranhaltijan päätökseen asiassa, joka kunnan raken-
nusvalvontaviranomaiselta tai muulta kunnan viranomaiselta on siirretty hänen ratkais-
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tavakseen, ei saa hakea muutosta valittamalla. Päätökseen tyytymättömällä on oikeus 
saada asia asianomaisen viranomaisen käsiteltäväksi (oikaisuvaatimus). Oikeus vaa-
timuksen tekemiseen määräytyy samojen perusteiden mukaan kuin asianosaisen vali-
tusoikeus. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti viranhaltijalle 14 päivän kuluessa 
päätöksen antamisesta. Päätökseen on liitettävä ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemises-
tä. Vaatimus on viipymättä otettava asianomaisen viranomaisen käsiteltäväksi. Jos 
rakennusvalvontatehtävä on sopimuksen nojalla annettu toisen kunnan viranhaltijan 
hoidettavaksi, tämän tekemää hallintopäätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen käsittely 
määräytyy rakentamisen sijaintikunnan tai toimenpiteen suorittamispaikan mukaisesti” 
(MRL 187/1999). 
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4 TERVE TALO –TAVOITE MEDISIINASSA 
Terve talo –ohjeistuksella pyritään ennalta ehkäisemään toimitilarakennuksen sisäil-
maongelmat ja niiden todennäköiset aiheuttajat.  Medisiina rakennushankkeessa halu-
taan ennalta ehkäistä kosteus– ja homeongelmien, teollisten ja kemiallisten rakennus-
materiaalien, puutteellisten ääniolosuhteiden ja lämpöolosuhteiden aiheuttamia mah-
dollisia sisäongelmien aiheuttajia. Terve talo tavoitteen saavuttamiseksi tilaaja vaatii 
Medisiinassa valitsemaan M1–päästöluokan rakennusmateriaaleja rakennuksen sisälle 
ja noudattamaan rakentamisen aikana Terve talo –kriteerejä hyvän sisäilman takaa-
miseksi.  (Havia 2011b, 5.) 
Medisiinan tilaaja käyttää rakennushankkeeseen alkaessaan toimintamallia, jolla se 
suorittaa rakennushankkeet alusta loppuun. Toimintamallissaan tilaaja vaatii rakennus-
hankkeen suunnittelu- ja hanketavoitteista seuraavaa: 
• Kiinteistön ylläpito 
o helpot ja edulliset rakennuksen ylläpitokustannukset 
o järjestelmällisyys ja rakennuksen pitkäikäisyys 
• Ekologisuus 
o energia– ja tilatehokkuus automaatiota käyttäen 
o uusiutuvien energiamuotojen käyttö 
• Toiminnalliset tilat 
o asiakkaan tarpeiden huomioiminen, esteettömyys 
• Rakennussuojelu 
o rakennusten ja ympäristön suojelunäkökohtien huomioiminen 
• Sisäilma 
o rakentamisen aikana Terve Talo –kriteerit 
o sisäilmaluokka pääosin S2, osin S1 
o M1–rakennusmateriaaliluokka 
o P1–puhtausluokka 
o akustinen luokka vähintään C 
o teknisesti korkeatasoisesti toteutettu rakennus. 
(Havia 2011a, 1.) 
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Medisiina D –uudisrakennuksen tilaajalle on tärkeää ympäristöasioiden huomioon ot-
taminen rakennushankkeissaan, rakennuksen hyvä sisäilmasto kiinteistöjen omistaja-
na, sekä kalliin rakennuksen korjausrakentamisen siirtäminen mahdollisimman pitkälle 
rakennuksen elinkaaressa.  Tilaaja vaatii rakennushankkeiden yhteistyökumppaneil-
taan samaa sitoutumista rakennusten pitkäikäisyyteen, laadukkaaseen ympäristöön, 
sekä terveelliseen ja turvalliseen sisäilmaan käyttäjille. (Havia 2011a, 2.) 
Sisäilmaongelmien korjaaminen sitoo rakennuksen omistajalta sekä aikaa, että rahaa. 
Tilaajan omistamien tapaisissa toimitilarakennuksissa korjausrakentamisen hanke läh-
tee käyntiin käyttäjien tekemästä sisäilmaongelmasta, hajusta tai pitkittyneistä hengi-
tystiesairauksien kierteestä. Sisäongelmien arviointi ja selvitystyö tutkimuksineen vievät 
aikaa ja saattavat vaatia lisätutkimuksia, ennen kuin päätös korjaussuunnitelmalla teh-
dään. Korjaustöiden aikana saattaa täytyä rakennuksen käyttäjien siirtyä muihin tiloihin 
korjaustöiden ajaksi, jos työvaiheet edellyttävät purkutöitä. Sisäilman korjaustöiden 
valmistuttua, rakennuksen tilat voidaan ottaa käyttöön, mutta sisäilman seurannasta 
pitää huolehtia ja varmistaa korjaustöiden onnistuminen, sekä käyttäjien oikeanlainen 
toimiminen rakennuksessa. 
Korjausrakentamista voidaan välttää kiinteistönhuollon ennakoivilla toimenpiteillä, joilla 
tunnistetaan sisäilmaongelmien aiheuttajat jo ajoissa, sekä laadukkaalla rakentamisen 
aikaisella toiminnalla. Medisiinassa pyritään ennakoimaan korjausrakentamisen toi-
menpiteitä noudattamalla rakentamisen aikana Terve talo –ohjetta.  
Medisiinan projektinjohtourakoitsijalta vaaditaan työmaan aikana kosteuden– ja puh-
taudenhallinnan valvontaa eri toimenpiteillä, sekä niiden joka viikoittaista laadunmit-
tausta. Seuraavissa luvuissa tarkastellaan, miten Medisiinan hankesuunnittelussa, 
työmaan pölyn– ja puhtaudenhallinnassa, sekä ilmanvaihdon asennustöissä otetaan 
huomioon tilaajan vaatima Terve talo –kriteerien toteutuminen. Lopuksi käsitellään Me-
disiinan Terve talo –kriteerien laadunvalvontaa, sekä rakennuksen luovutukseen liitty-
viä vaiheita tilaajalle. 
4.1 Hankesuunnittelu 
Medisiina D –uudisrakennushankkeessa noudatetaan tilaajan laatimaa Terve talo –
ohjeistusta, joka ohjaa kaikkia työmaalla toimivia osapuolia oman työsuorituksensa 
osalta. Ohjeistuksessa määritellään vaatimukset, joita työmaalla toimivat urakoitsijat 
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sitoutuvat noudattamaan tilaajan asettamiin Terve talo –tavoitteisiin pääsemiseksi. 
Vastuu ohjeistuksen noudattamisesta työmaalla on projektijohtourakoitsijalla. (Suomen 
Yliopistokiinteistöt Oy 2017, 3.) 
Hyvä rakentamistapa ja niiden toteuttaminen otetaan huomioon alusta alkaen Medisii-
nan teknisessä rakentamisessa. Suunnittelijat pyrkivät ennakoivasti välttämään riskira-
kenteita suunnitelmissa, jotka haittaavat oleellisesti Terve talo –ohjeistuksen toteutusta 
Medisiina–työmaalla. Taloteknillisessä suunnittelussa toteutetaan rakenteet siten, ettei 
putkivuotoja ilmenisi, tai niihin pystytään vaikuttamaan heti vuotojen ilmaantuessa. 
(Suomen Yliopistokiinteistöt Oy 2017, 4.) 
Medisiinassa noudatetaan rakennusmateriaalien M1–päästöluokkaa, joka vaaditaan 
S2–sisäilmaluokituksen materiaalivalinnoilta. Terveen talon kriteerien toteutumisessa 
suositellaan tuulettamaan kalusteita tehtaalla kaksi viikkoa valmistumisen jälkeen hyvin 
ilmastoidussa tilassa ennen työmaalle tuomista. (Kurnitskin & Seppänen 2003, 51.) 
Medisiinassa tuuletusjakso alkaa ilmanvaihtojärjestelmän käynnistymisen jälkeen ja 
kestää neljä kuukautta. Jakson aikana pyritään tuulettamaan materiaalien päästöt ja 
epäpuhtaudet pois sisäilmasta.  
Medisiinan työmaalla edellytetään rakentamisen aikana P1–puhtaustasoa. Puhtausta-
son noudattaminen alkaa jo rakentamisen alusta alkaen ja päättyy P1–
puhtausluokiteltuihin tiloihin. Puhtauden– ja työmaajärjestyksenhallinta on tärkeää koko 
työmaan ajan ja asettaa haasteita projektinjohtourakoitsijalle. Puhtauden hallitulle toi-
mille annetaan kuitenkin ohjeet Terve talo –kriteereissä, joka on työkalu työnjohdon 
valvomalle puhtaudenhallinnalle. 
4.2 Suunnittelun ohjaus 
Medisiinan tilaaja ohjeistaa suunnittelemaan toimitilarakennukselle ilmanvaihdon ener-
giatehokkaasti, mutta huomioon ottaen terveellisen, turvallisen ja viihtyisän rakennuk-
sen sisäilmaston. Suunnittelijan mitoitussuunnitelmien ja tilaajan päätösten perusteella 
määrätään rakennuksen ilmanvaihdon mitoitus tilatyypeittäin. Suunnittelussa huomioi-
daan rakennuksen käytössä myöhemmin tapahtuva mahdollinen ilmavirtojen lisäys, 
joka määrää suunnitteleman rakennuksen tulo– ja poistoilmajärjestelmät niin, että 
SFP–luku (ominaissähköteho) on maksimissaan 2,0 Kw / (M3/s) ja yksittäisen tulo– tai 
poistoilmakoneen SFP–luku maksimissaan 1,8 Kw / (M3/s). (Jyrkkäranta ym. 2016, 29.) 
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Ilmanvaihtokoneiden puhallinvalinnoissa Medisiinassa vaaditaan puhaltimen mootto-
reina EC– tai vaihtoehtoisesti PM–moottoreina mahdollisuuksien mukaan, ja varusta-
maan puhaltimet taajuudenmuuttajilla, ellei kyseisiä koneiden moottoreita pystytä käyt-
tämään. Isoissa tiloissa, kuten Medisiinan opetustiloissa tai auditoriossa ohjeistetaan 
suunnittelemaan ilmanvaihto käyttötilanteen mukaan. Isoissa tiloissa, jossa ihmismäärä 
muuttuu, ilmanvaihtoa säädetään ensisijaisesti CO2 –pitoisuuden (hiilidioksidipitoisuus) 
mukaan ja toissijaisesti ilmanvaihtoa säädetään tilan lämpötilan nousun tai laskun mu-
kaan. (Jyrkkäranta ym. 2016, 29.) 
Medisiinan tilaaja suosittelee hankekohteissaan käytettäviksi matalapainehäviöistä 
lasikuitusuodattimia ilmanvaihtokoneiden suodattimina. Suunniteltaessa suodattimia, 
tilaaja ohjeistaa valitsemaan suodatusluokan sisäilman laadun mukaan. Hyvälle sisäil-
malle valitaan F9 ja tyydyttävälle sisäilmalle F7 suodatin, jos rakennuksen lähellä ei ole 
merkittäviä päästölähteitä. Jos rakennus sijaitsee vilkasliikenteisen tien varrella, niin 
hyvälle sisäilmalle valitaan F7 suodatin yhdistettynä F9 suodattimeen. F7 suodattimeen 
lisätään partikkeli- ja molekyylisuodatin liikenteen päästöjen takia. Tyydyttävälle sisäil-
man laadulle valitaan tällöin M6 yhdistettynä F8 suodattimeen. (Jyrkkäranta ym. 2016, 
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Tilaajan talotekniikan järjestelmäohje määrää talotekniikan suunnittelijoita käyttämään 
ilmanvaihtokanaviston ja kanaviston osina voimassaolevien standardien ja tyyppihy-
väksyttyjä tuotteita. Kanaviston suunnittelussa käytetään, jos mahdollista pyöreitä ka-
navia ja suunniteltaessa suorakaidekanavien käyttöä pitää valita standardikokoisia. 
Kanavistot ja kanavanosat pitää olla M1–luokan tehdasvalmisteisia osia. Kanavisto 
mitoitetaan niin, että ilmanvaihtolaitoksen kanaviston painehäviö on 200 Pa luokkaa ja 
painotetaan päätelaitteita, joille mitoitetaan painehäviöksi noin 50 Pa. (Jyrkkäranta ym. 
2016, 36–37.) 
LVIA–suunnittelussa tilaaja ohjeistaa noudattamaan seuraavia asiakirjoja:  
• ”Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 
• Talotekniikka RYL 2002, Talotekniikan rakentamisen yleiset laatuvaati-
mukset 
• Suomen rakentamismääräyskokoelma, osa A1: Rakentamisen valvonta 
ja tekninen ohjeistus. Määräykset ja ohjeet 2006 (RakMK A1) 
• Suomen rakentamismääräyskokoelma, osa A2: Rakennuksen suunnitte-
lijat ja suunnitelmat. Määräykset ja ohjeet 2002 (RakMK A2) 
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• Suomen rakentamismääräyskokoelma, osa A4: Rakennuksen käyttö- ja 
huolto-ohje. Määräykset ja ohjeet 2000 (RakMK A4) 
• Suomen rakentamismääräyskokoelma, osa D1: Kiinteistöjen vesi- ja 
viemärilaitteistot. Määräykset ja ohjeet 2010 (RakMK D1) 
• Suomen rakentamismääräyskokoelma, osa D2: Rakennusten sisäilmas-
to ja ilmanvaihto. Määräykset ja ohjeet 2012 (RakMK D2) 
• Suomen rakentamismääräyskokoelma, osa D3: Rakennusten energia-
tehokkuus. Määräykset ja ohjeet 2012. (RakMK D3) 
• Suomen rakentamismääräyskokoelma, osa D4: LVI -piirrosmerkit. Oh-
jeet 1978. (RakMK D4) 
• Suomen rakentamismääräyskokoelma, osa D5: Rakennuksen energian-
kulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta. Ohjeet 2007. (RakMK D5) 
• Suomen rakentamismääräyskokoelma, osa E7: Ilmanvaihtolaitteistojen 
paloturvallisuus. Ohjeet 2004. (RakMK E7) 
• Suomen rakentamismääräyskokoelma, osa E9: Kattilahuoneiden ja polt-
toainevarastojen paloturvallisuus. Ohjeet 2005 (RakMK E9) 
• Energiateollisuus: Rakennusten kaukolämmitys. Määräykset ja ohjeet, 
K1/2013 
• Valtioneuvoston päätös koneiden turvallisuudesta (1314/94) / EU:n ko-
nedirektiivi (98/37/EY) 
• Sisäilmayhdistys, Sisäilmastoluokitus 2008 (RT 07-10946) 
• Maakaasu: RT -ohjekortit RT 52-10491 sekä RT 62-10202 ja kaasun-
toimittajan ohjeet 
• Terveen talon toteutuksen kriteerit. Kriteerit ja ohjeet toimitilarakentami-
selle. (2003) (RT 07-10805) 
• Päivänvalon hallinta sisätiloissa. (2008) (RT 07-10912)” (Jyrkkäranta 
ym. 2016, 14). 
Rakennushankkeen käynnistyessä projektinjohtourakoitsija laatii turvallisuusasiakirjan, 
selvittää haitta–ainekartoitukset, sekä ohjaa suunnittelua tilaajan tavoitteiden saavut-
tamiseksi. Pju varmistaa myös tarvittavien viranomaislupien ja –lausuntojen toimittami-
sen rakennusvalvontaan ja muihin viranomaistahoihin, kuten paloviranomaisille. (Havia 
2011b, 11.) 
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4.3 Työmaan ohjaus 
Ennen rakentamisen alkamista, projektinjohtourakoitsija laatii työmaasuunnitelmat 
työmaan aikaisille sisäilmariskeille ja laadunvarmistussuunnitelman. Laadunvarmistus-
suunnitelmassa tunnistetaan kriittiset laatuun vaikuttavat tekijät työmaalla, suunnitel-
laan ennakoivat toimenpiteet niille ja rakentamisen aikana riskien hallinta varmistetaan 
mittaamalla ja dokumentoimalla. Projektinjohtourakoitsija laatii kosteuden– ja pölynhal-
linnan suunnitelmat työmaalle, jotka ohjaavat sisäilmariskien hallinnassa. (Kurnitskin & 
Seppänen 2003, 23–30.) 
Medisiina D –uudisrakennuskohteesta laadittiin rakennusprojektin alussa riski– ja mah-
dollisuuskartoitus, jota päivitetään säännöllisesti. Dokumentissa analysoidaan mahdol-
lisia työmaan aikaisia riskejä ja kehitysehdotuksia niiden välttämiseksi. Esimerkiksi 
talotekniikan asentajien on hyvää rakentamistapaa noudattaen huomioitava riskikartoi-
tus ja ilmoitettava projektinjohtourakoitsijalle, jos huomaavat hyvän rakentamisvastai-
sen rakenteen.  
Medisiinan riskikartoituksessa otetaan huomioon, että kohteen puhtausvaatimus on 
normaalia toimialarakentamista vaativampi. Riskinä Medisiinassa on, ettei tilaajan aset-
tamaa sisäilmaluokitusta saavuteta rakennuksen valmistettua. Ennakoivia toimenpiteitä 
riskille on ollut muun muassa vaaditun sisäilmaluokituksen vieminen aliurakkasopimuk-
siin, sekä tiedottaminen sisäilmaluokituksesta, pölynhallinnasta, P1–
puhtausluokituksesta ja Terve talo –kriteereistä kaikille työmaalle tuleville toimijoille 
työmaaperehdytyksessä.  
Medisiinan työmaan logistiikan riskianalyysissä havainnoitiin mahdolliseksi riskeiksi 
rakennustarvikkeiden lastaus–, purku– ja varastointipaikkojen sijoitukset. Medisiinan 
Terve talo –ohjeessa projektinjohtourakoitsija vastaa urakoitsijoiden materiaalille tarvit-
semasta varastointitilasta työmaalla, mutta jokaisella työmaalla urakoitsijalla on myös 
vastuu omista rakentamisessa tarvitsemiensa materiaalien sääsuojauksesta ja varas-
toinnista. Urakoitsijoilla on kuitenkin vastuu minimoida työmaalla varastoitavan materi-
aalin määrää. Mahdollisuus purkaa materiaalikuorma väärään paikkaan, lisää riskiä 
kuorman jäämiseen pihalle ilman säältä suojausta. Medisiinan riskianalyysissa huomi-
oidaan materiaalin nosto– ja siirtokaluston kuormituksen epätasaisuus, jolloin ilman-
vaihtotuotteiden siirto kuormanpurkupaikalta rakennuksen sisälle saattaa viivästyttää 
niiden asennusaikatauluja. Ilmanvaihtokanavisto ja –laitteet tulisi ajoittaa logistisesti 
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yhteensopivaksi asennusten kanssa, koska ne saattavat vaurioitua ulkovarastoinnissa 
kosteudesta. Riskin toimenpiteenä huomioidaan talotekniikan alihankintasopimuksessa 
nostojen suorittaja ja materiaalikuormien saapuminen normaalintyöajan ulkopuolella. 
(NCC Suomi Oy 2017c, 1-10.) 
Medisiinassa talotekniikan ilmanvaihtojärjestelmän kanavaosien ja ilmanvaihtokonei-
den moduulien aikataulutus hoidetaan järjestelmällisesti ja sujuvasti talotekniikan työn-
johdon ja projektinjohtourakoitsijan logistiikasta vastaavan kanssa. Talotekniikan työn-
johto tiedottaa hyvissä ajoissa tulevista talotekniikan kuormista, jolloin muita materiaali-
kuormia ei oteta samanaikaisesti toimitettaviksi työmaalle. Näin talotekniikan kuormat 
saadaan heti purkamisen jälkeen nostettua rakennuksen sisälle säältä suojaan.  
Materiaalien työnaikainen kastuminen vaatii resursseja märkien materiaalien vaihtami-
seen ja kastuneiden rakennusmateriaalien käyttö aiheuttaa merkittävää sisäilman hei-
kentämistä rakennuskohteessa. Näitä mahdollisia kastuneista materiaaleista aiheutuvia 
riskimahdollisuuksia voidaan vähentää rakennuksen ja materiaalien sääsuojausta te-
hostamalla ja niiden päivittäisellä ylläpitämisellä. Ilmanvaihtojärjestelmän osat tuodaan 
tehtaalta valmistajan suojaamina Medisiina D -työmaalle, jolloin niiden sisäpintoihin ei 
pääse kuljetuksen tai varastoinnin aikana rakennuspölyä tai muita epäpuhtauksia. Osat 
säilytetään rakennuksen sisällä välivarastoinnin aikana suojattuna ja irti betonista. Va-
rastoitujen rakennusmateriaalien ja betonilattian väliin jätetään tuulettuva ilmarako. 
Rakennuksen sisälle välivarastoidun materiaalin ympäristön pitää olla siisti ja pakkaus-
ten ympäriltä pitää voida suorittaa päivittäinen rakennussiivoaminen imuroimalla.  
Rakennuksen aukkosuojauksia tarkastetaan ja korjataan tarvittaessa, sekä vesivuotoi-
hin reagoidaan heti. Rakennusmateriaalien varastointimenetelmiä valvotaan, että mate-
riaalit ovat säältä suojattuna ja ilmankierto toteutuu materiaalin ja lattian betonipinnan 
välillä. 
Sisäilmayhdistys ry:n ohjeen mukaan työmaalla järjestetään Terve talo –koulutusta 
työmaalla toimijoille. Työmaan työnjohdon perehdyttämiseen terveen talon toteutuksen 
soveltamiseen on tärkeää, jotta he voivat valvoa työmaalla toimivien Terve talo –
kriteerien noudattamista omissa työvaiheissaan. Ilmanvaihtoasentajat ovat keskeisessä 
asemassa puhtaan ilmanvaihtojärjestelmän asentamisessa ja heidän pitää olla erittäin 
tietoisia työmaalla noudatettavista Terve talo –kriteereistä ja niiden toteuttamistavoista.  
(Kurnitskin & Seppänen 2003, 23.)  
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Jokainen Medisiinan työmaalla tuleva toimija osallistuu pju:n vastuulla olevaan työ-
maaperehdytykseen. Medisiinan työmaaperehdytyksessä käsitellään yleisten työmaalla 
toimimiseen liittyvien asioiden lisäksi rakennuskohteen sisäilma- ja puhtausluokitusta, 
sekä Terve talo –vaatimuksia. Perehdytyksessä painotetaan materiaalin asialliseen 
varastointiin pihalla säältä suojattuna pressujen alla ja välivarastointiin rakennuksen 
sisällä tuulettuvasti kuormalavan päällä irti betonista tai lattiapäällysteestä. Rakennuk-
sen sisätiloissa kehotetaan välttämään ylimääräisen materiaalin varastointia, koska se 
vaikeuttavaa päivittäistä rakennussiivousta ja lattioiden imurointia rakennuspölystä. 
Perehdytysmateriaalissa myös painotetaan, ettei kastuneita materiaaleja saa asentaa 
rakenteisiin, koska se aiheuttaa ajan myötä rakenteisiin kosteusvaurioita. Jokainen 
työmaalle tulija ohjeistetaan siivoamaan omat rakennusjätteensä ja roskansa pois työ-
vaiheen jälkeen ja huolehtimaan jätteiden lajittelusta. Perehdytyksessä kerrotaan pö-
lynhallinnasta, varsinkin ilmanvaihtotyöhön liittyvästä. Pölynhallinnassa painotetaan, 
ettei samassa tilassa ilmanvaihdontöiden asennusten kanssa saa tehdä muita pölyäviä 
töitä, kuten läpivientejä ilmastointikanaville tai hiontatöitä. 
Työmaan aikataulu suunnitellaan toteutuskelpoiseksi ottamalla huomioon yksityiskoh-
taisesti kriittiset tekijät eri työvaiheiden aikataulutuksessa. Työmaan aikataulutuksella 
varmistetaan, että Terve talo –kriteerit pystytään toteuttamaan noudattaen vaadittuja 
puhtaus– ja kosteudenhallintasuunnitelmia. Puhtausluokitellut tilat merkitään asianmu-
kaisesti tiedoksi kaikille työmaalla toimivilla, ilmanvaihdon työvaiheet aikataulutetaan ja 
toimintakokeille varataan aikaa P1–puhtausluokitusvaiheen jälkeen. Erittäin tärkeää on 
aikatauluttaa työmaasuunnittelussa työvaiheet ennen ja jälkeen P1–
puhtaustasovaiheen ja varata riittävästi aikaa ilmanvaihdon toimintakokeille ja säädöil-
le. (Kurnitskin & Seppänen 2003, 24.) 
4.3.1 Pölyn– ja puhtaudenhallinta 
Rakennustyömaalla altistuu rakennuspölylle useassa erilaisessa työvaiheessa, kuten 
hionnassa, tasoitetöissä, maalauksessa, eristäessä tai piikatessa. Myös asennustöistä 
syntyy sisäilmaan pölyä, kuten seinänlevytyksestä, sekä kaluste– ja lattiapäällystys-
asennustöistä.  Rakennuspölylle altistuminen aiheuttaa työntekijöille pölyärsytyksestä 
aiheutuvia reaktioita ihoon ja hengityselimiin. (Pitkänen I. 2016, 3-6.) 
Medisiinan pölyn– ja puhtaudenhallintasuunnitelmalla halutaan varmistaa, että uudisra-
kennuksen tilat ovat pölyttömät. Loppusiivotun ja P1–puhtaustason tilaksi luokitellussa 
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tilassa, jossa kaikki suojamateriaalit on poistettu pinnoilta, ei saa pinnoilla esiintyä hie-
nojakoista pölyä, roskaa tai likatahroja. Puhtausluokitellussa tilassa ei saa myöskään 
välivarastoida enää rakennusmateriaalia. (Pitkänen I. 2016, 2) 
Medisiinan puhtauden– ja pölynhallintasuunnitelman toteutumisesta ja valvonnasta 
työmaalla vastaa projektinjohtourakoitsijan työnjohto. Kaikkien työmaalla toimivien ali-
urakoitsijoiden on kuitenkin osattava toimia puhtauden– ja pölynhallintasuunnitelman 
mukaisesti, joka tarkoittaa ilmanvaihtotuotteiden suojauksien poistamisesta vain asen-
nuksen ajaksi. Medisiinan keskeisin tavoite pölynhallinnassa on estää työmaan raken-
nuspölyn pääseminen ilmanvaihtojärjestelmään toimintakoe– ja luovutusvaiheessa, 
sekä myös vähentää rakennuspölyn haittavaikutuksia rakennuksella työskentelevien 
terveydelle. (Hyvärinen S. 2016, 2-3.) 
Rakennuksen ulkovaipan ummistamisen jälkeen Medisiinassa keskityttiin pölynhallin-
taan muuttamalla työmenetelmiä vähemmän rakennuspölyä aiheuttaviksi. Pölyä aiheut-
tavilla työkoneilla, kuten esimerkiksi höylällä, määrättiin työvaiheen aikana käytettäväk-
si kohdepoistoa, laastin sekoituspaikaksi järjestettiin alipaineistettu teltta ja pienempien 
kuiva–aineiden sekoituksiin tuotiin työmaalle pyörillä siirrettäviä matalapainetekniikkaan 
perustuvia laitteita. Menetelmillä pyrittiin estämään työkoneiden, laastin ja muiden kui-
va–ainespölyjen leviäminen sisäilmassa ottamalla ne talteen, ennen kuin pölyhiukkaset 
siirtyvät ilmavirran mukana ympäröivän tilan hengitysilmaan.  
Laastin ja pienempien kuiva–aines määrien pölynhallintamenetelmät eroavat siinä, että 
laastin sekoitukseen tarkoitetussa alipaineistetussa teltassa työskentelytila on suurem-
pi ja epäpuhtaudet talteenotottaan suodattimella. Pienemmässä pölynhallintalaitteessa 
kuiva–aineiden sekoitus tapahtuu laitteen sisällä käyttäjän ollessa vapaassa tilassa 
laitteen vieressä. Pöly läpäisee laitteen mikrokuitusuodatuksen ja päätyy pölynkeräys-
säiliöön. Lisäksi näiden alipaineistuksiin perustavien menetelmien lisäksi tehostettiin 
säännöllistä rakennussiivousta. Muuten työmaan päivittäiseen rakennussiivoukseen 
sisältyi karkean pölyn imuroiminen ja lastalla siivoaminen, sekä rakennusjätteen kuljet-
taminen ulos jätelavoille työpäivän päätteeksi.  
Medisiina–työmaan pölynhallinta järjestetään käytännössä pölynhallinta– ja puhtaus-
suunnitelman mukaisesti: 
• Louhinta ja maanrakennusurakoinnissa viereisten rakennusten ilman-
vaihdon tuloilma–aukot otetaan huomioon suojaamalla rakennusten hy-
vä sisäilma. Maanrakennustöiden nostattama pöly estetään leviämästä 
42 
laajemmalle alueelle, sekä täyttömateriaalien pölyämistä minimoidaan 
tarvittaessa kastelemalla maa-ainesta. 
• Jokainen työmaalla toimiva urakoitsija siivoaa työvaiheensa jälkeen 
omat jälkensä lastapuhtaaksi tai tarvittaessa imurilla, joka on varustettu 
HEPA–suodattimella. Harjaus on kielletty sisäurakointivaiheessa. Ra-
kennusjätteet kuljetetaan jätelavoille suljetuissa roska–astioissa. 
• Piikkaus ja betonin hiontatöitä tehdessä työskentely tilan ilmanvaihtoa 
parannetaan mahdollisuuksien mukaan. Hiontatyö aiheuttaa sisäilmaan 
pölyä, jonka takia käytetään HEPA–suodattimella varustettua kohdepois-
toa. Jos hiontatyöt aiheuttavat paljon pölyä, työskentelytila osastoidaan 
pölyn leviämisen estämiseksi. Piikkaustöistä tulevat betoninpalaset ja 
pöly poistetaan ensin lastalla pyyhkien lattialta ja lopuksi jäljelle jäänyt 
piikkauspöly imuroidaan pois HEPA–suodattimella varustetulla pölyimu-
rilla. 
• Laastin ja kuivien aineiden sekoituspisteessä käytetään osastointimene-
telmää pölynpoistomenetelmällä tai kohdepoistolla varustettua tarkoituk-
seen soveltuvaa sekoituslaitetta. 
• Seinä–, katto– ja lattiapinnat hiotaan ja tasoitetaan tehostetulla tuuletuk-
sella ja siivotaan välittömästi työsuorituksen jälkeen, lastalla isommat ta-
soitejäämät ja pöly teollisuusimurilla. 
• Poraustöissä käytetään kohdepoistoa HEPA–suodattimella ja porauksen 
jälkeen imuroidaan vähäinen poraamisesta tullut pöly pois pinnoilta. 
• Ilmanvaihtojärjestelmän tuotteet varastoidaan epäpuhtauksilta suojattu-
na asentamiseen asti ja asentamisen jälkeen tuotteet suojataan uudel-
leen toimintakokeeseen asti. Ilmanvaihtoasennuksen aikana samassa ti-
lassa ei saa suorittaa muita töitä, ettei rakennuspölyä pääse avonaiseen 
ilmanvaihtojärjestelmään. 
• Eristystöitä tehtäessä työskentelytila alipaineistetaan ja tuuletetaan te-
hokkaasti. Eristämisen jälkeen tilasta poistetaan jäljelle jääneet raken-
nusmateriaalit ja tila imuroidaan heti. 
• Kipsiväliseinätöissä levyjen työstöön varataan oma tila, riittävällä tuule-
tuksella ja pölynpoisto pölyn leviämisen estämiseksi. Väliseinien asen-
nustöiden aikana rakennussiivouksella estetään rakennuspölyn leviämi-
nen ja työvaiheen jälkeen syntynyt pöly lasta siivotaan ja lopuksi imuroi-
daan. 
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• Rakennuksen sisällä puuntyöstöön liittyvissä työvaiheissa käytetään 
kohdepoistolla varusteltua sirkkeliä tai osastoitua alipaineistettua tilaa 
pölyn leviämisen estämiseksi. Myös puuntyöstön jälkeen rakennusjätteet 
ja –pöly siivotaan ensin lastalla ja lopuksi jäljelle jäänyt pöly imuroidaan 
pois.  
• Työmaalla suoritetaan mallikatselmuksia P1–puhtausluokan tason saa-
vuttamisen arvioimiseksi. Mallikatselmukset aloitetaan siivoamalla alaka-
ton yläpuolisten rakenteet epäpuhtauksista. Medisiinassa puhtaustarkis-
tus perustuu siivouksen teknisen laadun arviointistandardiin, jolla tavoi-
tellaan asetettua sisäilman laatuluokkaa. (Pitkänen I. 2016, 3-4.) 
Medisiinassa vastuu puhtaudelle asetettujen kriteerit toteutumisesta työmaalla on pro-
jektinjohtourakoitsijalla. Ennen ilmanvaihtojärjestelmän toimintakoetta projektinjoh-
tourakoitsija tarkistaa kriteerien toteutumisen, jonka jälkeen työmaalle nimetty valvoja 
suorittaa puhtaustarkistuksen. Toimintakokeelle annetaan lupa vain, jos tilaajan aset-
tama puhtaustaso toteutuu. 
P1–puhtausluokituksella varmistetaan rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän puhtaus ja 
hyvä tuloilma järjestelmän ollessa käytössä. Ilmanvaihtojärjestelmän puhtauden takaa 
standardin RT 07-10946 vaatimukset P1–puhtausluokitukselle, joita ovat: 
• Ilmanvaihtotuotteiden tuloilmakanavina käytetään puhtausluokiteltuja il-
manvaihtotuotteita tai vastaavan puhtausluokitellun tason tuotteita. 
• Ilmanvaihtojärjestelmän tiivistysmateriaalina käytetään M1–luokituksen 
materiaaleja tai vastaavia vähäpäästöisiä rakennusmateriaaleja. 
• Ilmanvaihtojärjestelmän tuotteiden sisäpinnan pölykertymän keskiarvo 
on enimmillään 0,7 g/m2 järjestelmän luovutusvaiheessa. Pölykertymän 
tarkistaa IV–urakoitsija ja LVI–valvoja yhdessä projektinjohtourakoitsijan 
kanssa. Tarkistus dokumentoidaan tarkistusasiakirjoihin. 
• Ilmanvaihtokoneet eivät tuota vain yhteen tilaan raitisilmaa ja raittiiseen 
tuloilmaan ei lisätä keinotekoisia hajusteita. 
• Tuloilmakoneiden ilmansuodatus on vähintään kaksiportainen ja suodat-
timen erotusasteet ovat RT 07-10946 mukaisia. (Hyvärinen S, 2016, 5.) 
Medisiinassa suoritetaan loppusiivous kahdessa eri vaiheessa. Ensin pysty– ja vaaka-
pinnoilta puhdistetaan kaikki rakennuspöly. Pölyjen puhdistamisella halutaan estää 
pölyn pääseminen ilmanvaihtojärjestelmään koekäytön aikana. Ilmanvaihtojärjestelmän 
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toimintakoe tehdään vasta tämän loppusiivouksen jälkeen. Onnistuneen toimintako-
keen jälkeen suoritetaan loppusiivous HEPA–suodattimilla varustetuilla teollisuusimu-
reilla. Rakennusmateriaalien huolto–ohjeet toimitetaan projektinjohtourakoitsijalle, joi-
den mukaan pinnat puhdistetaan lopullisesti. Toisen siivouksen jälkeen rakennus arvi-
oidaan uudestaan pölykertymän osalta silmämääräisesti ja tarkistus dokumentoidaan. 
Toisen hyväksytyn loppusiivouksen tarkistuksen jälkeen tila on valmis tilaajan vastaan-
ottoa ja käyttöä varten. (Suomen Yliopistokiinteistöt Oy 2017, 15–18.) 
4.3.2 Ilmanvaihtoasennusten vaatimukset 
Terve talo –ohjeen mukaan ilmanvaihdon asennustöiden aikana samassa tilassa ei saa 
tehdä pölyäviä töitä ja talotekniikan läpiviennit pitää olla tehtynä epäpuhtauksien kul-
keutumisen estämiseksi ilmanvaihtojärjestelmään. Myös muut pölyävät työvaiheet il-
manvaihtoasennuksen kanssa samassa tilassa pitää olla tehtynä, kuten seinien ja ka-
ton tasoitetyöt ja pölysidontamaalaus alakaton yläpuolisessa katossa. (Suomen Yliopis-
tokiinteistöt 2017, 19.)  
Medisiinan työmaalla kanavanosien asennusten ajaksi osien tulppaukset ja suojaukset 
poistetaan, mutta heti asennustöiden jälkeen kanavat tulpataan uudelleen ja ilmanvaih-
tojärjestelmän osat suojataan epäpuhtauksien kulkeutumisen estämiseksi kanavistoon.  
Medisiinan työmaalla otetusta kuvasta 2. nähdään asennettuja ilmanvaihtokanavia, 









Kuva 2. Tulpattuja ilmastointikanavia. (NCC Suomi OY.) 
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Ilmanvaihtokanavien lisäksi suojataan asennetut päätelaitteet, kuten kuvassa 3. näh-
dään. Asennustöiden jälkeen aliurakoitsija myös huolehtii ilmastointitöiden asennuk-








Kuva 3. Asennetut päätelaitteet suojattuna. (NCC Suomi Oy.) 
Ilmanvaihdon yksinkertainen puhtausluokitus perustuu yhden luokituksen saaneen il-
manvaihtotuotteen perusteella myönnettyyn luokitukseen vastaaville, mutta erikokoisille 
tuotteille, joiden materiaalivahvuus, valmistustekniikka, materiaalit, sekä rakenne ovat 
täsmälleen samanlaiset puhtausluokituksen saaneen tuotteen kanssa. Ilmanvaihtotuot-
teiden puhtausluokitus on määräaikainen ja edellyttää, ettei valmistusprosessillisia 
muutoksia tule ajan jakson aikana. (Björkroth ym. 2012, 1.) 
Puhtausluokitellun ilmanvaihtotuote täyttää seuraavat vaatimukset: 
• Puhtausluokiteltu ilmanvaihtotuote ei saa aiheuttaa ihmisen terveydelle 
haittaa tai rakennuksen tilassa viihtyvyydelle haitallisia sisäilman epä-
puhtauksia ilmanvaihtojärjestelmässä tai tuloilmassa 
• Puhtausluokiteltu ilmanvaihtotuote ei saa tuoda sisäilmaan tuloilman 
kautta hajuhaittoja tai epäpuhtauksia kaasumaisessa tai hiukkasmaises-
sa muodossa 
• Puhtausluokitellun rakennukseen tulevan ilmanvaihtotuotteen puhdistet-
tavuus on oltava helposti ylläpidettävä. (Björkroth ym. 2012, 1.) 
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4.4 Terveen talon laadunvalvonta ja dokumentointi 
Tilaaja vaatii projektinjohtourakoitsijaa valvomaa Terve talo –kriteerien toteutumista 
työmaalla. Medisiinassa suoritetaan Terve talo –kriteerien laadunvalvontamittaus vii-
koittain projektinjohtourakoitsijan työnjohtohenkilön suorittamana. Terve talo –kriteerien 
toteutumista ohjataan ja valvotaan laadunmittausten avulla koko rakentamisen ajan. 
Medisiinassa Terve talo –laadunvalvontamittausten indeksitavoitteena on >92 % ja 
hälytysrajana on 88 % mittaustulos. Jos mittaustulos putoaa alle 80 % niin tilaaja hank-
kii ulkopuolisen konsultin suorittamaan Terve talo –kriteereihin liittyviä velvoitteita, jois-
ta taloudellinen vastuu kuuluu projektinjohtourakoitsijalle. 
Medisiinassa käytetään Terve talo –laadunmittauksessa Congrid–sovellusta kosketus-
näytöllisellä tabletilla. Congrid on reaaliaikainen sovellus, jota käytetään rakennustyö-
maan laadunvalvontaan. Congrid toimii siten, että Medisiinan jokaisen kerroksen poh-
japiirustukset ladataan sovellukseen pdf–formaatissa. Laadunvalvontamittausta tekevä 
henkilö kirjaa Congridiin havaintoja suorittaessaan tarkastusta paikan päällä rakennuk-
sessa. Pohjapiirustukseen merkataan mittaushavainnon sijaintimerkki. Havainnosta, 
joka voi olla esimerkiksi puhtaudenhallintaan liittyvä, otetaan valokuva ja kirjoitetaan 
selitys tehdystä havainnosta. Havaintoihin kirjataan vastuussa oleva urakoitsija. Lopuk-
si mittausraportti tulostetaan paperiversioksi kaikkien nähtäväksi, sekä jaetaan sähkö-
postilla projektinjohtourakoitsijan työnjohdolle ja aliurakoitsijoiden työmaan vastuuhen-
kilöille. Urakoitsijat velvoitetaan korjaamaan havainnot ensisijaisesti, jonka jälkeen 
Congrid–sovelluksessa muutetaan havainnot tarkastetuksi ja korjatuksi.  
4.5 Vastaanotto– ja käyttöönottoprosessi 
Tilaajan vastaanottaessa Medisiina D –rakennuskohteen, sen kaikki tekniset järjestel-
mät pitää olla toimintakuntoisia ja rakennuksen valmiusasteen pitää olla sellainen, että 
se on turvallisesti luovutettavissa loppukäyttäjien toimintaa varten. Tilaaja ohjeistaa 
rakennuksen vastaanottoa varten seuraavien asioiden olemaan kunnossa: 
• rakennusurakoitsijoiden omantyöntarkastukset suoritetaan ja havaitut 
puutteet korjataan 
• toimintakokeet suoritetaan hyväksytysti 
• yhteydet toimivat valvomoon ja pelastuslaitokseen 
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• teknisten laitteiden ja järjestelmien mittauspöytäkirjat luovutetaan tilaa-
jalle 
• viranomaistarkastukset suoritetaan hyväksytysti 
• käyttökoulutukset pidetty ja pöytäkirjat luovutetaan niistä tilaajalle 
• rakennuksen huoltokirja on valmiina. (Havia 2011b, 14.) 
Rakennuksen käyttöönotossa käydään yhdessä projektinjohtourakoitsijan ja tilaajan 
kampusmanagerin kanssa läpi tarvittavat käyttäjäkoulutukset, sekä huoltokirjan laadin-
ta varmistetaan. Järjestelmien toimivuustarkastus pidetään kolmen kuukauden kuluttua 
rakennuksen luovutuksesta tilaajalle. Toimivuustarkastuksessa käydään läpi: 
• LVIS–järjestelmien toiminta- ja asetusarvot tarkastetaan 
• automaation vikahälytyslistaus selvitetään 
• käyttäjälle ja huollolle suoritetaan kysely rakennuksen toiminnasta 
• toiminta–ajat tarkastetaan ja Terve talon tuuletusjakson aikaiset säädöt 
palautetaan normaaliksi ilmanvaihdossa. (Havia 2011b, 14.) 
Teknisten järjestelmien vastaan– ja käyttöönoton laadunvarmistuksen tavoitteena on 
varmistaa järjestelmien suunnitelmien mukainen toteutuminen, vaadittu laatutaso, sekä 
järjestelmien valmius käyttöönotolle ja ylläpidolle. Vastaanottovaiheessa dokumentoi-
daan asiakirjoihin kaikki tekniset järjestelmät ja niiden hankinnat ja asennukset tarkas-
tetaan, että ovat toteutuneet suunnitelmien mukaisesti. Laadunvarmistuksessa huomi-
oidaan uudisrakennushankkeessa kaikki tarvittavat tekniset järjestelmät. (Mälkönen 
2015, 3.) 
Tilaajan laatima vastaan– ja käyttöönoton laadunohjeistus ohjaa projektinjohtourakoitsi-
jaa teknisten toimintakokeiden suorittamisesta rakennusurakan yleisten sopimusehto-
jen eli YSE 1998 mukaisesti, sekä suoriutumaan toimintakokeisiin liittyvistä aikataulu-
tuksista. Vastaan– ja käyttöönottoprosessin käynnistyessä, näiden prosessien tilanne-
katsaus huomioidaan kaikissa urakoitsijapalavereissa ja työmaakokouksissa. Projektin-
johtourakoitsija laatii rakennuttajakonsultin kanssa työmaahenkilöstölle ohjeen vastaan- 
ja käyttöönottoprosessien tavoitteista ja aikatauluista. (Mälkönen 2015, 4.) 
Rakennuskohteeseen yksilöity LVIS–järjestelmien toimintatarkastussuunnitelma laadi-
taan ennen toimintatarkastusta. Toimintakoesuunnitelman laatii talotekniikan valvojat 
yhdessä talotekniikan suunnittelijoiden kanssa. Toimintakoesuunnitelmassa esitetään 
vastuuhenkilöt vaiheittaisille toimintakokeille, kokeiden aikataulu ja käytettävät testaus- 
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ja koemenetelmät, sekä testauksiin käytettävät koekuormitus. Talotekniikan valvoja 
varmistaa, että toimintakokeiden eri vaiheet suoritetaan hankekohtaisen toiminta-
koesuunnitelman mukaisesti. Talotekniikan tilakohtaiset käyttöohjeet laaditaan myös 
toimintakoesuunnitelman aikana. Teknisten järjestelmien toimintakokeiden jälkeen toi-
mintakoepöytäkirjan ja mittauspöytäkirjat vahvistetaan urakoitsijoiden valvojien allekir-
joituksella. (Mälkönen 2015, 11.)  
Hyväksyttyjen toimintakokeiden jälkeen suoritetaan Terve Talo –tuuletusjakso, jolloin 
viimeistään poistetaan rakennuksesta mahdolliset epäpuhtaudet ja kosteus. Tuuletus 
tapahtuu säätämällä ilmanvaihtokoneet täydelle teholle vuorokauden ympäri kuukau-
den ajan ennen rakennuksen vastaanottotarkastusta. Tuuletusjakson aikana voidaan 
suorittaa vain pienimuotoisia rakennuksen korjaustoimenpiteitä tai mittaus- ja säätötöi-
tä, saavutettua P1–puhtaustasoa vaarantamatta. Loppukäyttäjät saavat myös asentaa 
ja kytkeä erillishankinnoissaan olleita tuotteitaan. (Mälkönen 2015, 15.) 
Ennen vastaanottotarkastusta pju huolehtii, että kaikki luvanvaraiset viranomaistarkas-
tukset ja tarkastuspöytäkirjat suoritetaan seuraavissa tarkastuksissa:  
• käyttö–, vesi– ja viemäritarkastus (KVV–tarkastus) 




• väestönsuojan tarkastus (VSS–tarkastus) 
• sähköjärjestelmien varmennustarkastus 
• rakennusvalvonnan käyttöönottotarkastus 
• loppukatselmus. (Mälkönen 2015, 16.) 
Projektinjohtourakoitsija vastaa myös sammutuslaitteiston, savunpoistojärjestelmän, 
palonilmaisulaitteiston, sekä merkki– ja turvalaitteiston erillistarkastusten suorittamises-
ta. Kaikki tarkastus–, mittaus–, ja säätöpöytäkirjat toimitetaan tilaajan asettaman valvo-
jan tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi, jonka jälkeen dokumentit tallennetaan sähköi-
seen projektipankkiin. (Mälkönen 2015, 16.) 
Tilaajan vastaanottaessa rakennus hyväksytyn vastaanottotarkastuksen jälkeen, suori-
tetaan rakennukselle toinen tuuletusjakso. Toisen tuuletusjakson aikana ilmanvaihtojär-
jestelmää käytetään taas täydellä teholla. Tämän toisen tuuletusjakson aikana voidaan 
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tarvittaessa aloittaa käyttäjien irtokalusteiden muuttaminen rakennukseen, mutta suosi-
tellaan odottamaan tuuletusjakson päättymistä. (Mälkönen 2015, 17.) 
4.6 Käyttö ja ylläpito 
Projektinjohtourakoitsija järjestää suunnittelijoiden kanssa yhdessä rakennuksen käyt-
töön opastuksesta tilaisuuksia, joissa käsitellään rakennuksen ylläpitoa ja huoltoa. 
Käyttöön opastuksilla varmistetaan, että rakennuksen huollosta vastaavilla on käytös-
sään kytkentä–, toiminta– ja säätökaaviot. Rakennuksen käyttäjille ja ylläpidolle pju 
järjestää koulutustilaisuuksia rakennuksen käytönopastuksen mukaisesti. Pju ei vastaa 
käyttäjien muutosta rakennukseen. (Mälkönen 2015, 17.) 
Medisiina D –uudisrakennuksen toimivuustarkistukset suoritetaan sekä lämmitys–, että 
jäähdytyskausien aikana, jolloin saadaan varmistettu teknistenjärjestelmien toiminta-
varmuus eri sääolosuhteissa. Medisiinan toimintavarmuus varmistetaan myös tilaajan 
sisäilma–asiantuntijoiden laatimalla Sisäympäristön seuranta– ja jälkihoitosuunnitelmal-
la, jonka vastuulaatijana toimii tilaajan nimeämä kampusmanageri. Seurantaa suorite-
taan ensimmäiset kaksi vuotta rakennuksen käyttöönotosta ja toinen seurantajakso 
suoritetaan kahden ja viiden vuoden aikana. Suoritettavalla seuranta– ja jälkihoito-
suunnitelmalla pyritään varmentamaan uudisrakennushankkeelle asetettujen sisäilman 
tavoitteiden toteutumista, sekä että rakennuksen luovutuksen jälkeen loppukäyttäjät 
ovat ottaneet toimitilat hallitusti käyttöönottosuunnitelmien mukaisesti. Sisäympäristön 
käyttöönoton jälkeisellä seurannalla tilaa pyrkii ennalta tunnistamaan toimialaraken-
nuksen sisäilmastoon kohdistuvia riskitekijöitä. (Mälkönen 2015, 20.) 
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5 TERVEEN TALON TOTEUTUMINEN MEDISIINASSA 
Terve talo –kriteerien toteutumista Medisiinassa tarkastellaan tässä viimeisessä luvus-
sa laadunvalvontamittaustulosten toteutumien ja ilmanvaihtoasentajien haastattelun 
analysoimisen pohjalta. Lopuksi pohditaan, mitkä ovat Terveen talon toteutumisen 
haasteita ja kehitysehdotelmia niihin. 
5.1 Terve talo –laadunvalvonta 
Terve talo –kriteerien toteutumista ohjataan ja valvotaan laadunmittausten avulla ra-
kentamisen aikana. Medisiinassa Terve talo –laadunvalvontamittausten indeksitavoit-
teena on > 92 % ja hälytysrajana on 88 % mittaustulos. Jos mittaustulos putoaa alle 
80 %, niin tilaaja hankkii ulkopuolisen konsultin suorittamaan Terve talo –kriteereihin 
liittyviä velvoitteita, joista taloudellinen vastuu kuuluu projektinjohtourakoitsijalle. 
Medisiinan Terve talo –laadunmittauksen seurantamittaukset 50 viikon ajanjaksolta 
esitetään taulukossa 8.  




















Terve talo -laadunmittaus 2017
Indeksitavoite Hälytysraja Minimiraja Mittaustulos
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Taulukossa 8. nähtävät alkuvuoden 2017 heikot mittausarvot johtuvat sen hetkisillä 
runsas sateisilla sääolosuhteilla, jolloin rakennuksen sääsuojaus oli erittäin haastavaa 
ja kosteusvuotoja esiintyi. Viikolla 15 – 16 mittaustulos putosi hetkellisesti reippaasti, 
mutta keskittymällä sääsuojauksen parannustoimenpiteisiin ja kuivauslaitteiston lisää-
miseen, mittausarvot paranivat huomattavasti. Mittaustulosten paraneminen lähelle 
indeksitavoitetta viikon 17/2017 kohdalla tarkentuu ajankohtaan, jolloin vesikaton val-
miusaste kasvoi ja kosteuskuorma pienentyi oleellisesti. Viikon 18/2017 jälkeen mit-
taustulos on ollut yli indeksitavoitteen muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta, jolloin 
mittaajana on ollut eri henkilö ja mittaustapa erilainen. Kokonaisuudessaan viikon 18 
jälkeiset mittaustulokset ovat parantuneet huomattavasti, joka selittyy korkealla raken-
nuksen vaipan ja vesikaton valmiusasteella. 
Viikon 37 jälkeen konsultoitiin ulkopuolista Terve talo –konsulttia mittaustulosten heik-
kenemisen johdosta. Konsultin vierailu työmaalla ja työmaakierros yhdessä Terve talo 
–mittauksen vastuuhenkilön kanssa paransivat mittaustuloksia. Työmaakierroksen ai-
kana käytiin läpi tarkempaa mittausmenetelmää, sekä pölyä ja likaa aiheuttavien työ-
vaiheiden uudelleen organisoimisen vaihtoehtoja, kuten laastisekoitukseen käytetyn 
alipaineistetun teltan sijoittamista pienempään osastoituun tilaan. 
Terve talo –laadunmittaushavaintoja havainnoitiin eniten puhtaudenhallinnan toteutu-
misessa ja työmaajärjestelyssä. Puhtaudenhallinnan havainnot ovat olleet järjestelmäl-
lisesti aliurakoitsijoiden lastalla puhdistuksen laiminlyöntejä ja työmaajärjestelyssä yli-
määräisen rakennusmateriaalin säilytyksestä työkohteessa, jolloin päivittäinen raken-
nussiivous varastoidun materiaalin ympäriltä on vaikeutunut. Muita havaintoja mitattiin 
rakennusmateriaalin suojauksessa ja varastoinnissa, joka liittyy rakennusosien ja ra-
kennuksen ulkovaipan suojauksiin. Ulkovaipan suojauksessa jätettiin muun muassa 
oviaukon suojaus auki, jolloin kylmää ilmaa pääsi virtaamaan rakennukseen sisään. 
Talotekniikan havainnoit Terve talo –laadunmittauksissa ovat liittyneet pääasiassa ylei-
seen työpisteen epäjärjestykseen ja talotekniikan pakkauslaatikoiden jättämiseen avo-
naiseksi. Pakkauslaatikot ovat jääneet avonaiseksi asennukseen tarvittavien yksittäis-
ten ilmastointituotteiden hakemisen jälkeen, jolloin laatikossa olleet tuotteet ovat jää-
neet rakennuspölylle alttiiksi. Laadunmittauksissa havainnoitiin myös ilmastointiasen-
nustöitä tiloissa, joissa samanaikaisesti suoritettiin muita pölyä aiheuttavia työvaiheita. 
Riski epäpuhtauksien kulkeutumiseen suojaamattomaan ilmanvaihtokanavistoon kas-
vaa tällöin. Lisäksi joitakin valaisimia tai ilmastointijärjestelmän päätelaitteita ei ollut 
suojattu heti asennustöiden päätyttyä. 
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5.2 Ilmanvaihtoasentajien haastattelu 
Medisiina D –työmaalle tulevat kaikki toimijat perehdytetään ennen kulkuoikeuden 
saamista työmaalle. Työmaaperehdytysten aikana työntekijöiden Terve talo –kriteerien 
tuntemusta ollaan tiedusteltu satunnaisesti heiltä tarkemmin. Kiinnostuksen kohteena 
oli heidän tietämyksensä yleisesti Terve talo –käsitteestä, sekä oliko heillä aikaisempaa 
kokemusta työmaalta, jossa Terve talo –ohjeistus olisi ollut käytössä. Perehdytettävien 
keskustelujen perusteella huomattiin, että useimmat talotekniikan parissa toimijat olivat 
olleet aikaisemminkin Terve talo –kriteerejä noudattavalla rakennustyömaalla ja heillä 
oli tietämystä kriteerien toteuttamisesta. Muille perehdytettäville, kuten työmaalle tule-
ville rakennustöitä avustaville henkilöille Terve talo –ohjeistus oli vieraampi asia ja hei-
dän tietämyksensä kriteereistä oli heikolla tasolla. 
Talotekniikan ilmanvaihtoasentajat ovat avainasemassa rakentamisen aikaisessa il-
manvaihtojärjestelmän puhtaudenhallinnassa, siksi heidän tietämyksensä Terve talo –
kriteereitä haluttiin varmistaa suorittamalla heille haastattelu. Haastatteluksi valittiin 
strukturoituhaastattelu, jotta vastausprosentti olisi mahdollisemman suuri ja vastaukset 
olisivat keskenään vertailukelpoisia. Ilmanvaihdon asentajia haastateltiin henkilökohtai-
sesti Medisiinan työmaalla normaalin työajan puitteissa. Asentajat keskittyivät vastaa-
maan haastattelulomakkeeseen sen hetkisen työvaiheen valmistuttua.  
Haastattelulomake täytettiin ensin itsenäisesti ja vastaamisen jälkeen käytiin vielä hen-
kilökohtaisia keskusteluja aiheesta. Haastattelulomake esitetään kuvassa 4. Haastatte-
lun jälkeen keskusteltiin yleisesti hyvästä rakentamisen aikaisesta sisäilmasta, raken-
tamiseen liittyvistä määräyksistä ja viranomaisohjeistuksista ilmanvaihtoasentajien nä-
kökulmasta. Keskeisemmiksi asioiksi keskusteluissa nostettiin ilmanvaihtoasentajien 
kokemukset ja vertailut aikaisemmilta rakennustyömailta, varsinkin muilta Terve talo –
kohteista. Vastaajista yli puolet oli tottunut aikaisemmin jo työskentelemään Terve talo 






Kuva 4. Haastattelulomake. (NCC Suomi Oy.) 
Päivi Kulmanen                                                   HAASTATTELULOMAKE
Turun Ammattikorkeakoulu                                          28.9.2017
Opinnäytetyö
TT=Terve Talo, Tate=Tammelan Talotekniikka ei eos kyllä
1 Oletko tietoinen, että Medisiina D  -rakennustyömaa on TT -kohde? 0,0 % 0,0 % 100,0 %
2 Oletko ollut aikaisemmin muulla rakennustyömaalla, joka on ollut TT -kohde? 44,4 % 0,0 % 55,6 %
3 Oletko tietoinen TT:n keskeisemmistä kriteereistä rakentamisen aikana? 0,0 % 11,1 % 88,9 %
4 Kerrottiinko Medisiinan työmaaperehdytyksessä riittävästi TT  tavoitteista? 0,0 % 22,2 % 77,8 %
5
Katsoitsitko mielestäsi tarpeelliseksi lisätä TT tietoutta esim. ylimääräisellä 
koulutuksella?
33,3 % 44,4 % 22,2 %
6 Onko Tate kertonut yksityiskohtaisempaa tietoa TT -kriteereistä IV-asennuksissa? 11,1 % 11,1 % 77,8 %
7
Ovatko rakennustyömaalle toimitetut ilmanvaihtojärjestelmän osat olleet suojattuna 
valmistajan toimesta?
0,0 % 11,1 % 88,9 %
8
Ovatko rakennustyömaalla varastoidut IV-järjestelmän osat olleet varastoituna ulkona 
sateelta ja lialta suojattuna?
0,0 % 11,1 % 88,9 %
9
Ovatko varastoidut  IV-osat olleet välivarastoituna rakennuksessa esim. lavan päällä irti 
betonista?
0,0 % 22,2 % 77,8 %
10 Ovatko varastoidut kanavat ja toimilaitteet olleet tulpattuna/suojattuna? 0,0 % 0,0 % 100,0 %
11
Onko varastoidun materiaalin ympärillä ollut riittävästi tilaa rakennussiivoukseen ja -
järjestelyyn?
11,1 % 55,6 % 33,3 %
12 Ovatko asennetut kanavat olleet tulpattuna/suojattuna pölyltä ja lialta? 0,0 % 0,0 % 100,0 %
13 Ovatko asennetut toimilaitteet olleet suojattu pölyltä ja lialta? 0,0 % 0,0 % 100,0 %
14 Onko ilmastointikanavien puhtautta tarkistettu pistokokein asennustöiden aikana? 0,0 % 66,7 % 33,3 %
15 Onko kanavien katkaisussa ollut käytettävissä pölyttömiä tiloja? 33,3 % 44,4 % 22,2 %
16
Onko kanavien katkaisussa ollut käytettävissä "kipinöimätön" ja pölyämätön 
menetelmä? 0,0 % 0,0 % 100,0 %
17 Kehitetäänkö kanavien katkaisumenetelmää vastaamaan ko. menetelmää? 0,0 % 33,3 % 66,7 %
18 Oletko nähnyt työmaan puhtaussuunnitelman? 33,3 % 33,3 % 33,3 %
19 Oletko siivonnut asennustyön jälkeen oman työympäristösi siistiksi? 0,0 % 0,0 % 100,0 %
20 Oletko kiinnittänyt huomiota, ettei työvaatteesi/kenkäsi tuo likaa asennustöihin? 22,2 % 11,1 % 66,7 %
21 Onko TT -ohjeistus Medisiina D -rakennustyömaalla mielestäsi tarpeellinen? 11,1 % 11,1 % 77,8 %
Muuta kommentoitavaa Terve Talo -kriteereistä/tavotteista/perehdytyksestä:
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Ilmanvaihtoasentajien haastattelutuloksista luotiin graafinen esitys pylväsdiagrammi-
kaavion avulla kuvaamaan vastauksia visuaalisesti. Vastausten pylväsdiagrammi näy-
tetään taulukossa 9. Arvoina pylväsdiagrammissa esitetään horisontaalisesti lomak-
keen kysymyksen numero ja vertikaalisen suuntaisesti vastaukset prosentuaalisesti 
kaikista vastauksista. 
Taulukko 9. Haastatteluvastaukset prosentuaalisesti. (NCC Suomi Oy.) 
 
Tutkimustuloksia vertaillessa huomaa, että kaikki haastateltavat ilmanvaihtoasentajat 
tiesivät Terve talo –tavoitteista Medisiinan työmaalla (kysymys nro 1). Korkea ”kyllä” 
vastausprosentti selittyy kaikille työmaalle tuleville pakollisella työmaaperehdytyksellä, 
jossa käydään läpi Terve talo –kriteerejä. Täydet vastausprosentit saatiin myös kysy-
myksille varastoitujen ja asennettujen ilmanvaihtotuotteiden suojauksesta (kysymys nro 
10 ja 13), kanavien katkaisuissa käytetystä pölyämättömästä ja kipinöimättömistä työ-
menetelmistä (kysymys nro 16). Asentajat myös vastaavat siivoavansa asennustöiden 
jälkeen omat työstään aiheutuneet rakennusjätteet (kysymys nro 19) ja haastattelu 
hetkellä melkein kaikilla olikin pyörillä kulkeva roskasäiliö haettuna työskentelypisteen 
viereen. 
Suurinta hajontaa aiheuttavat kysymykset työmaan puhtaussuunnitelmasta (kysymys 




































mien tilojen mahdollisuus ilmastointikanavien katkaisuun (kysymys nro 15). Haastatel-
tavista noin 65 % ei ole ollut tietoinen, onko Terve talo –ohjeistuksen mukaisia pistoko-
keita tehty ilmastointikanavien puhtaudentarkistuksessa (kysymys nro 14). 
Vaikka kaikki ilmanvaihtoasentajat ovat käyttäneet pölyttömiä työskentelymenetelmiä 
kanavien katkaisussa, niin silti vain 22 % oli kokenut tekevänsä sen pölyttömässä tilas-
sa (kysymys nro 15). Kolmasosa vastaajista oli kokenut ainakin vähäisessä määrin 
joutuneessa työstämään tulppaamattomia kanavia pölyisessä tilassa. Syynä saattoi 
olla muita pölyä tuottavia rakennusvaiheita läheisessä avoimesta tilasta, eikä kohde-
poistosta ollut huolehdittu asianmukaisesti. Suurin osa vastaajista myönsi pölyttömien 
katkaisumenetelmien kehitystoimenpiteistä, joka on Terve talo –kohteessa ensisijaisen 
tärkeä kehitystoimenpide kanavaosien katkaisussa (kysymys nro 17). 
Medisiinan puhtaudenhallintasuunnitelman oli nähnyt vain kolmasosa (1/3) ilmanvaih-
toasentajista (kysymys nro 18). Puhtaudenhallinta on tärkeää ja kokeneempien ilman-
vaihtoasentajien voisi ajatella jopa oma–aloitteisesti pyytävän nähtäväksi puhtauden-
hallintasuunnitelmaa työmaalle saapuessa. Vähemmän alalla olevien työkokemuksen 
lisääntyessä työntekijä tietää asioista, esimerkiksi terveellisen sisäilman toteutuksesta 
enemmän, jolloin hän osaa kysyä enemmän omaan työhönsä oleellisesti liittyviä doku-
mentteja nähtäväksi. 
Terve talo –tietouteen lisätarvetta kokee tarvitsevansa kolmasosa vastaajista (kysymys 
nro 5). Projektinjohtourakoitsijan järjestämässä pakollisessa työmaaperehdytyksessä 
käydään kriteerejä läpi yleisellä työmaalla toimimisen tasolla kuten työmaajärjestykses-
tä, puhtaudenhallinnasta, kohdepoistolaitteiden käyttöä pölyä tuottavilla työkaluilla sisä-
tiloissa, sekä rakennusmateriaalin asiallisesta varastoinnista. Perehdytyksessä kuiten-
kin lisäksi kerrotaan ilmastointiin liittyvistä epäpuhtauksien hallintaan liittyvistä toimen-
piteistä, kuten ilmanvaihtoasennuksen tilassa pitää kaikkien läpivientien olla tehtyinä 
ennen asennustöiden aloittamista, sekä ilmanvaihtojärjestelmän tuotteet pitää olla suo-
jattuina rakennuspölyltä varastoinnin ja asennuksen jälkeen. Eräs mahdollisuus olisi 
täsmentää tarvittaessa Terve talo –kriteerejä talotekniikan aliurakoitsijoille talotekniikan 
pääurakoitsijan toimesta, jolloin kohderyhmänä olisivat vain LVIS–asentajat ja koulutus 
liittyisi Terve talo –kriteerien toteuttamiseen nimenomaan talotekniikan asennustöissä. 
Osa haastatteluun vastanneista kertoikin saaneensa lisää tieto talotekniikan pääura-
koitsijalta (kysymys nro 6).  
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Ilmanvaihtotuotteiden varastoinnissa haastattelun vastaajat eivät olleet täysin varmoja, 
säilytetäänkö tuotteita aina asiallisesti kuormalavojen päällä (kysymys nro 9). Kaikki 
haastateltavat olivat samaa mieltä varastoitujen ja asennettujen kanavaosien ja pääte-
laiteiden suojauksesta, mutta Medisiinan Terve talo –laadunvalvontamittauksissa ha-
vainnoidaan satunnaisesti ilmanvaihtotuotteiden säilytyksestä avonaisissa laatikoissa 
ilman suojausta tai varastoinnista suorassa kosketuksessa betonilattiaan. Asennusten 
jälkeisten suojauksen puutteiden havainto saattaa selittyä sillä, että asentaja on ollut 
poistunut hetkellisesti juuri silloin, kun laadunvalvontamittaaja on mennyt ohi ja tehnyt 
havainnoin. Ilmanvaihtotuotteiden välivarastoinnissa on kuitenkin parantamisen varaa 
työmaa-aikaiseen Terve talo –kriteerien toteutumiseen, koska avonaiseksi jätetyssä 
laatikossa olevat ilmanvaihto-osat eivät täytä enää puhtausluokitusta ja niitä ei saisi 
enää käyttää. 
Medisiinaan tulevat ilmanvaihtotuotteet pyritään tuomaan työmaalle niin, ettei ulkova-
rastointia tarvita, vaan tuotteet nostetaan kuorman purkamisen jälkeen heti rakennuk-
seen sisälle. Ilmanvaihtoasentajat eivät ole osallisina kuorman purussa, joka selittää, 
etteivät kaikki osanneet vastata varastointeihin liittyviin kysymyksiin varmasti (kysymys 
nro 8).  
Mielenkiintoa herättää kaikkien IV–asentajien yksimielisyys omien työpisteiden siivoa-
misesta (kysymys nro 19), mutta yli puolet ei osaa vastata välivarastoidun ilmanvaihto-
tuotteiden työmaajärjestykseen liittyvään kysymykseen (kysymys nro 11). Ilmanvaihto-
tuotteet pitää välivarastoida rakennuksen sisälle siten, että rakennussiivoojilla on tilaa 
suorittaa lattioiden imurointi niiden ympäriltä vaivattomasti. Jos materiaalia siirretään 
toiseen varastointipaikkaan tai lähemmäksi työpistettä pitäisi huolehtia ympäröivän tilan 
siivousmahdollisuudesta. Yli puolet vastaajista olivat ymmärtäneet työvarusteiden, ku-
ten vaatteiden ja kenkien tuovan epäpuhtauksia ulkoa rakennukseen sisälle (kysymys 
nro 20). Noin kolmannes vastanneista eivät olleet kiinnittäneet asiaan huomiota tai ei-
vät osanneet ottaa kantaa työvarusteiden välilliseen epäpuhtauden siirtymiseen. Haas-
tateltavat olivat kuitenkin haastattelu hetkellä silmämääräisesti puhtaissa työvarusteis-
sa. Ilmanvaihtoasennustyöt ovat pääasiallisesti rakennuksen sisäpuolella tapahtuvia 
asennustöitä, josta johtuen työvarusteet pysyvät kohtalaisen siistissä kunnossa verrat-
tuna esimerkiksi ulkona bitumieristystyötä tekevän vaatteisiin. 
Kolmas osa haastateltavista tietää pistokokein tehdyistä puhtaustarkistuksista IV–
asennusten aikana (kysymys nro 14) ja loput haastatelluista eivät tienneet onko tarkis-
tuksia tehty. Ilmanvaihtokanavien puhtaustasoa ei tarkisteta asennusten aikana järjes-
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telmällisesti koko kanavistosta, mutta Terve talo –kriteerien toteutumisen vaatimuksena 
on pistokokein suoritetut tarkistukset. 
Lähes 80 % haastatelluista myöntää (kysymys nro 21), että Terve talo rakennustyö-
maan tavoitteena on tarpeellinen.  
5.3 Loppupäätelmä 
Sisäilmaluokitus antaa raamit loppukäyttäjien hyvään sisäilmaan, mutta rakentamisen 
aikaiset Terve talo –kriteerit antavat myös rakennustyömiehille puhtaamman työskente-
lyilman ja siistimmän työympäristön.  
Vapaamuotoisissa keskusteluissa ilmanvaihtoasentajien kanssa käytiin läpi, kuinka 
tärkeätä useimmalle ilmastointiasentajalle oli työskentely pölyttömässä työympäristös-
sä. Vertailleessaan aikaisempiin työmaakohteisiin, jossa ei ollut ollut käytössä raken-
tamisen aikaisia Terve talo –kriteerejä, he kertoivat huomanneensa ison eron hengitys-
ilmassa työskennelleessään Medisiina D –työmaalla. Haastateltavien mukaan Terve 
talo –kriteerit olivat vähentäneet huomattavasti rakennuksen sisällä olevan pölyn mää-
rää rakentamisen aikana. Terve talo –kriteerit eivät siis ainoastaan mahdollista hyvää 
sisäilmaa rakennuksen valmistuttaessa käyttäjille, vaan rakentamisen aikana antavat 
myös pölyttömämmän ja terveellisemmän sisäilman rakennusurakoitsijoille. 
Keskustelua haastateltavien kanssa herätti myös haastattelukysymys likaisista työva-
rusteista. Kaikki haastateltavat eivät olleet ennen ajatelleet, että likaiset vaatteet ja ku-
raiset työkengät saattaisivat tuoda rakennuksen sisälle epäpuhtauksia, jotka saattavat 
päätyä asennettavien ilmastointikanavien sisäpinnoille tai jäädä leijailemaan rakennuk-
sen tilojen sisäilmaan. Kuramaton käyttöä ohjeistetaan käytettäviksi Terve talo –
ohjeistuksessa rakennustyömaalla sisäänmenokulkuväylillä. Kuramatto vähentäisi lian 
kulkeutumista rakennuksen sisäpuolelle työkenkien pohjassa. Kuramattojen uusimises-
ta pitäisi huolehtia tai testata mattojen puhtaustasoa säännöllisesti. Medisiinassa ei ole 
rakentamisen alkuajalta asti ollut käytössä kuramattoja, mutta yläpuolisten rakenteiden 
siivousvaiheen alettua, kuramattoja laitettiin yleisemmille kulkureiteille rakennukseen. 
Kuramattojen käyttö olisi suotavaa heti sisäpuolisten töiden alettua kaikilla mahdollisilla 
sisäänkäynneillä, koska kulku rakennukseen sisälle saattaa vaihdella ulkona tapahtu-
vien työvaiheiden takia. Myös ulkoalueiden kulkureittien siistinä pitämisestä huolehtimi-
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nen ja työntekijöiden läpimenon estäminen likaa aiheuttavien ulkotöiden keskeltä, vä-
hentää lian kulkeutumista rakennukseen sisälle. 
Kehitystoimenpiteitä laadunmittaushavaintojen ja ilmanvaihtoasentajien haastatteluiden 
perusteella voitaisiin harkita mahdollisuutta pyörillä siirrettävistä kannellisista isoista 
säilytyslaatikoista, joissa varastoitaisiin pienimpiä ilmanvaihtokanaviston tuotteita. Pyö-
rillä kulkeva säilytyslaatikko voitaisiin siirtää asennuspaikalle ja olisi kannellisena hel-
pommin suljettava kuin alkuperäinen tavaran toimittamiseen käytetty pahvilaatikko. 
Tällainen säilytyslaatikko saattaisi vähentää pahvilaatikoiden jättämistä auki ja ilman-
vaihto–osien altistumista pölylle.  
Isossa toimialarakennuksessa rakentamisen aikainen aikataulutus on haastavaa ja 
myös aliurakoitsijoilla saattaa olla haasteita pysyä omissa aikatauluissaan. Ilmanvaih-
toasennustyöt pitää silti voida toteuttaa pölyttömässä tilassa, ettei rakennuspölyä tai 
epäpuhauksia kulkeudu ilmanvaihtojärjestelmään. Tila, jossa suoritetaan ilmanvaihdon 
töitä, voitaisiin eristää rakentamalla väliaikainen suojaus oviaukkoihin rakennusmuovilla 
ja tiedote tilan ulkopuolelle, jossa kerrotaan tilan olevan varattu pölyttömälle työskente-
lylle. Osastoimalla tiloja voitaisiin myös järjestää tila, jossa nimenomaan suoritetaan 
pölyäviä työvaiheita, kuten kipsilevyn työstöä tai seinien hiontaa. 
Terve talo –mittauksia voitaisiin ottaa tekemään ulkopuolinen asiaan perehtynyt kon-
sultti, koska laadunvalvontamittaukset sitovat työmaaorganisaation resursseja ja mit-
tausta tekevällä henkilöllä pitää olla tarvittavat tiedot ja taidot ohjata työmaata Terve 
talo –tavoitteeseen saatuja mittaushavaintoja analysoimalla.  Terve talo –mittauksien 
keskeisemmät havainnot liittyvät Medisiina–työmaalla puhtaudenhallintaan. Työmaalla 
toimivat kaikki aliurakoitsijat eivät ottaa vastuuta omien työsuorituksiensa jälkeisestä 
siivouksesta, vaikka työmaaperehdytyksessä kerrotaan siivousvelvoitteesta. Eräänä 
toimenpiteenä voisi olla, että rakennuksen joka kerrokseen järjestetään useampi sii-
voustarvikkeiden lainauspiste, joista urakoitsijat voisivat käydä lainaamassa lastoja ja 
roskasäiliöitä omien rakennusjätteidensä siivoamiseen. Kehitysehdotelma voidaan to-
teuttaa helposti, mutta ongelmaksi saattaa muodostua siivoustarvikkeiden katoaminen. 
Siivoustarvikkeita saatteisiin lainata, mutta niiden palautuminen takaisin lainauspistei-
siin muidenkin käytettäväksi olisi kyseenalaista. Käytännön testausmenetelmällä esi-
merkiksi rakennuksen kahden kerroksen osalta saataisiin lyhyellä ajanjaksolla tulokset 
siivoustavaroiden palauttamisesta, mutta myös siitä, lainattaisiinko niitä lainkaan. Ali-
urakoitsijoiden asenne omien rakennusjätteiden siivoamiseen saattaa silti olla vasta-
hankainen. 
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Suureksi rakennusaikaisen työmaajärjestelyn, puhtaudenhallinnan ja varastoinnin 
haasteeksi Medisiina D –työmaalla muodostuu joustotilan puute työmaalle tulevan ra-
kennusmateriaalin varastoinnissa. Työmaa sijaitsee ahtaasti kaupunkialueella, eikä 
vieressä ole ollut vapaata tonttitilaa vuokrattavana väliaikaisesti työmaan käyttöön. 
Työmaan piha–alueen neliöt ovat olleet rajattuja ja katetun välivarastointitilan järjestä-
minen pihalle on ollut mahdotonta järjestää työmaalle tuleville kuormille. Rakennusma-
teriaalia joudutaan välivarastoimaan rakennuksen sisällä, joka vaikeuttaa päivittäistä 
puhtaudenhallintaa. Rakennusmateriaalien logistinen aikataulutus onkin ollut erittäin 
tärkeää. Ilmastointikanavien kuormia on tullut samalla kerralla useampia kuormia, joka 
vaikeuttaa rakennuksen lattiapintojen puhtaudenhallintaa kerroksissa, joissa kanavia 
on välivarastoitu. Täsmällisempi aikataulutus ilmanvaihtokanavien kuormille, jolloin niitä 
toimitettaisiin useammin ja vähemmän kerralla, saattaisi helpottaa rakennussiivousta 
jatkossa. 
Työmaan tontin rakennusaikainen epäkäytännöllisyys ja ahtaus ovat johtaneet työ-
maan jätelajitteluongelmaan, koska esimerkiksi pitkään työmaalla olleesta tärkeästä 
pahvipuristimesta jouduttiin luopumaan rakennuskohteen maanrakennustöiden edetes-
sä tontilla. Työmaan tavarahissin purku asetti väliaikaisesti haasteita jätehuollolle ja 
kuormitti logistiikkaresursseja rakennussiivouksessa ja puhtaudenhallinnassa hetkelli-
sesti, ennen kuin rakennusjätteen jätehuollolle saatiin aikaiseksi aikataulullisesti toimi-
va ratkaisu. Työmaan jätehuollon toimivuus on tärkeää, koska jätteiden lajittelu on ym-
päristöystävällistä, vähentää jätteistä aiheutuvia kustannuksia ja rakennuspölyä. Ra-
kennuspölyn väheneminen rakennuksen sisällä edesauttaa valmiiden pintojen pysy-
mään myös paremmassa kunnossa, koska niiden puhtaana pitäminen helpottuu. 
Medisiinassa suoritetaan tuuletusjakso epäpuhtauksien poistamiseksi sisäilmasta en-
nen käyttäjien muuttoa. Terve talo –kriteereissä vaaditaan kalusteilta vähintään kahden 
viikon tuuletusjakso ennen käyttöä. Näin isossa toimitilakohteessa on määrällisesti pal-
jon erilaisia kalusteita ja vaatimalla hankesopimuksissa kalusteiden toimittajilta tuule-
tusjaksoa kalusteille jo tehtaalla, vähennettäisiin kalusteista vapautuvia epäpuhtauksia 
rakennuksessa. Ongelmaksi voi kuitenkin muodostua kalustetehtaalla sopivan tilan 
järjestyminen kalusteiden tuulettamiseen, sekä kalustevalmistajien pääoman sitoutumi-
nen materiaaleihin.  
Terveen talon toteutus määrittää rakentamiselle P1–puhtausluokan. Puhtausluokitusta-
son noudattaminen lisää rakentamisen aikaisia kustannuksia. Kustannukset määräyty-
vät erilaisista toimenpiteistä, kuten työnjohdon puhtaustason noudattamisen valvonnas-
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ta, tilojen osastointiin käytettävistä materiaaleista ja osastoinnin rakentamisesta, päivit-
täisestä puhtaudenhallinnasta, sekä esimerkiksi P1–puhtausluokiteltuun tilaan mene-
vien suojavarusteista. Luomalla P1–puhtausluokka vaatimuksen omaavalle rakennus-
työmaalle oma kohdistettava kustannuspaikkatieto, saataisiin puhtausluokituksesta ja 
Terve talo –kriteereistä aiheutuvista kustannuksista lisätietoa seuraavien rakennus-
hankkeiden kustannuslaskentaan. 
Medisiinan suurimmat haasteet ovat olleet kosteuden– ja puhtaudenhallintaan liittyviä 
tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet Terve talo –kriteerien toteutumiseen rakentamisen ai-
kana. Rakennuksen ulkovaipan saaminen umpeen ja valmiin vesikaton myötä, vesivuo-
tokuormitus pienenisi ennen kuin aloitettaisiin rakennuksen sisäpuoliset työvaiheet. 
Sisäpuolisten töiden alettua myös puhtaudenhallinta tulee keskeiseksi, jolloin sääsuo-
jauksesta tulee vaipan ollessa keskeneräinen haastava projektinjohtourakoitsijalle. Me-
disiinassa aloitettiin sisäpuoliset työvaiheet aikataulun takia ennen kuin ulkovaippa saa-
tiin umpeen. Keskeneräistä rakennus ei ollut mahdollista huputtaa säältä suojaan sen 
suuren kerrospinta-alan ja muodon takia, sekä kuormien nostojen rakennukseen yl-
häältäpäin, joka teki kosteudenhallinnasta haastavaa. 
Terveen talon toteutumiseen panostetaan nykyään sekä toimialarakentamisessa, että 
asuinrakentamisessa. Toimialarakentamisessa ohjeistaa Sisäilmayhdistys ry:n Terveen 
talon toteutuksen kriteerit –opas ja asuinrakentamisessa muun muassa Hengitysliitto 
julkaisee käytännönläheistä ohjeistusta Terve Talo –projektissa. Hengitysliiton Terve 
Talo –projektissa seurataan muun muassa asuinrakennuksen rakennusprojektia, jossa 
huomioidaan sisäilman laatuun vaikuttavat tekijät maanrakentamisesta rakennusmate-
riaalien valintaan. (Hengitysliitto 2017.) Medisiinan tilaaja on aikaisemmissa kohteis-
saan huomioinut Terve talo –kriteerit ja julkaissut työmailleen Sisäilmayhdistys ry:n 
Terveen talon toteutuksen –kriteereitä mukailevat omat ohjeet. Näistä aikaisemmista 
kohteista olisi kiinnostaa saada myöhemmin tutkimustuloksia, miten rakennusten ylläpi-
to on onnistunut toteuttamaan Terve talo –ohjeistusta ja kuinka paljon myöhäisempään 
ajanjaksoon rakennusten korjaustarve menee Terve talo –kriteerejä noudattamalla.  
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